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Inleiding 

De Douane heeft samen met een delegatie van het ODB-IT de behoeften van het bedrijfsleven geïnventariseerd 
en op basis daarvan is een nieuw model van de ERK ontwikkeld. Dit model zal in eerste instantie in pdf-format 
gepubliceerd worden. Het is de bedoeling om het model op een later moment te digitaliseren tot een 
interactief model.  
 
Eventuele op- en aanmerkingen zijn van harte welkom zodat dit uiteindelijk zal leiden tot een Externe 
Releasekalender die meer leesbaar en bruikbaar is en voor alle partijen en de gewenste diepgang en informatie 
laat zien. 
 
Mijlpalen ontwikkelingen Externe Releasekalender Douane 

• Korte termijn (dit loopt nu): Een pdf met de aangepaste mijlpalen gepubliceerd via de website.  
• Middellange termijn (dit wordt nu onderzocht): Maatwerk op de huidige site.  
• Lange termijn (dit staat op de backlog van het Portfolio): Redesign van website na overname van de 

dienstverlening/communicatie portefeuille. 
 
Planning Major Releases 2024 aangepast (laatste Release wordt 2024.50) 
 
Major + Infra Release momenten 

 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer:  
De Externe Releasekalender Douane (ERK) is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en biedt 
een weergave van de actuele planning van de Douane. Echter, er kunnen diverse redenen zijn waardoor de 
inhoud en/of planning aangepast moet worden. In dergelijke gevallen zullen wijzigingen zo spoedig mogelijk 
gecommuniceerd worden in een nieuwe versie van de ERK. De Douane aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
eventuele gevolgen voortvloeiend uit wijzigingen of onjuistheden in de gepubliceerde informatie. 

Major / Infra Release dag Uitroldatum

Major MR2024-02 zat 13-1-2024

Infra IR2024-03 zat 20-1-2024

Infra IR2024-05 zon 4-2-2024

Major MR2024-09 zat 2-3-2024

Major MR2024-16 zat 20-4-2024

Infra IR2024-18 zon 5-5-2024

Infra IR2024-19 zat 11-5-2024

Infra IR2024-22 zat 1-6-2024

Major MR2024-23 zat 8-6-2024

Infra IR2024-25 zat 22-6-2024

Infra IR2024-27 zon 7-7-2024

Infra IR2024-28 zat 13-7-2024

Major MR2024-30 zat 27-7-2024

Infra IR2024-33 zat 17-8-2024

Infra IR2024-34 zon 25-8-2024

Infra IR2024-36 zat 7-9-2024

Major MR2024-37 zat 14-9-2024

Infra IR2024-39 zat 28-9-2024

Infra IR2024-41 zon 13-10-2024

Major MR2024-44 zat 2-11-2024

Infra IR2024-49 zon 8-12-2024

Major MR2024-50 zat 14-12-2024

2024
Major / Infra Release dag Uitroldatum

Major MR2025-02 zat 11-1-2025

Infra IR2025-03 zat 18-1-2025

Infra IR2025-05 zon 2-2-2025

Major MR2025-09 zat 1-3-2025

Major (optioneel) MR2025-13 zat 29-3-2025

Infra IR2025-18 zon 4-5-2025

Major MR2025-20 zat 17-5-2025

Infra IR2025-21 zat 24-5-2025

Major (optioneel) MR2025-25 zat 21-6-2025

Infra IR2025-27 zon 6-7-2025

Major MR2025-30 zat 26-7-2025

Infra IR2025-32 zat 9-8-2025

Infra IR2025-34 zon 24-8-2025

Major MR2025-37 zat 13-9-2025

Major (optioneel) MR2025-39 zat 27-9-2025

Infra IR2025-41 zon 12-10-2025

Major MR2025-44 zat 1-11-2025

Infra IR2025-45 zat 8-11-2025

Major (optioneel) MR2025-47 zat 22-11-2025

Infra IR2025-49 zon 7-12-2025

Major MR2025-50 zat 13-12-2025

t.o.v. 2024 zijn er 4 van de 8 extra Infra-zaterdagen 

vervallen> Er zijn nu 6 reguliere Inframomenten op de 

zondagen en 4 extra Inframomenten op de zaterdagen.

2025

t.o.v. 2024 is er 1 Major Releasemoment minder (nu 7) en 

daarnaast zijn er 4 optionele moment gepland die alleen 

gebruikt kunnen worden voor urgente zaken die anders 

zouden leiden tot extra onbeschikbaarheid.
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Release Notes 

In blauw worden alle veranderingen t.o.v. de vorige versie van de ERK weergegeven. 
 
Algemeen De nieuwe MASP/DWU-nummering is in deze versie van de ERK nog niet alle gevallen 

consistent doorgevoerd. 
  In de plaat zijn v.w.b. de Online Dienstverlening alleen die releases opgenomen die impact 

hebben voor het bedrijfsleven.  

Maart 2024 Dit is de zesde versie van de nieuwe Externe ReleaseKalender (ERK). In deze versie zijn o.a. 
de volgende aanpassingen doorgevoerd: 
• In kalenderview is het jaar 2023 vervallen en is het jaar 2026 toegevoegd 
• Pag.16/17/18 datums voor CCI en CCE 
• Pag. 28/29 Implementatietraject PoUS 

• Diverse kleinere aanpassingen op onderliggende planningen. 
 
Juni 2024 Dit is de zevende versie van de nieuwe Externe ReleaseKalender (ERK). In deze versie zijn 

o.a. de volgende aanpassingen doorgevoerd: 
• Pag.2 Disclaimer toegevoegd  
• Pag.20 DVA/NCTS Impact voor de softwareontwikkelaars 
• Pag.24 eAEO aanpassing inhoud en planning 
• Pag.25 e-BTI planning aangepast 
• Pag.28 PoUS implementatie tekst overgenomen uit verslag ODB-IT 
• Diverse kleinere aanpassingen op onderliggende planningen etc. 

 
Okt 2024 Dit is de achtste versie van de nieuwe Externe ReleaseKalender (ERK). In deze versie zijn 

o.a. de volgende aanpassingen doorgevoerd: 
• Pag. 2 Planning Major Releases 2024 aangepast (laatste Release wordt 2024.50) 
• Pag. 2 Planning Major Release en Infra-momenten 2025 toegevoegd  
• Pag.19 DVS toegevoegd  
• Diverse kleinere tekstuele aanpassingen en (onderliggende) planningen etc. 
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Leeswijzer  

Douaneproces (1e kolom van het plaatje) / Behandelen aangifte Douane (Fictief) 

Release 
Hier komt de naam van de betreffende Release (nog afstemmen welke terminologie we hier zouden moeten gebruiken 
=> herkenbaar zowel In- als Extern) 
• Fictief 2023.Q3 

Aanleiding 
Hier komt de aanleiding voor de verandering te staan (bijv. bepaalde wetgeving of de evt. technische/functionele 
aanleiding voor de verandering) 
• Horizontale fictieve richtlijn 2023/123 

Omschrijving 
Hier komt de globale beschrijving met welke functionaliteit/techniek er met deze release naar productie gaat. 
• Vanaf xx-xx-xxxx dient er ook over fictieve goederen die de EU binnenkomen een aanvullende heffing 

betaald te worden. 

Impact op bedrijfsleven 
Hier komt te staan wat de impact van deze Release zal zijn voor het bedrijfsleven (ingeschat door de douane of 
o.b.v. aanlevering door het bedrijfsleven via ODB-IT) 
• Bedrijven die invoer doen van fictieve goederen 

Impact voor de softwareontwikkelaars 
Hier komt te staan wat de impact van deze Release zal zijn voor de Softwareleveranciers –via ODB-IT) 
• xxx 

mijlpalen specificaties (MIG)  
Indien van toepassing voor de Release zal hier de datum (c.q. kwartaal) komen te staan wanneer de MIG zal 
worden gepubliceerd. 
• 2023/Q1 Message Implementation Guide 

mijlpalen validaties en test 
Indien van toepassing voor de Release zullen hier de datums (c.q. kwartalen) komen te staan wanneer de VTS-
testen voor het bedrijfsleven en de Conformancetesten met Brussel gedaan zullen gaan worden. 
• 2023/Q2 Validatie Test Service 
• 2023/Q2 BTO-testen 
• n.v.t. Conformancetesten Brussel 

Implementatie 
Indien van toepassing voor de Release komt hier te staan hoe de implementatie vormgegeven zal worden: 
-“Big bang” / Gefaseerd 
-Planning 
• N.n.b. 
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Figuur 1 Externe Releasekalender 

De Externe Releasekalender geeft een globaal overzicht van de releases van Douane processen en systemen die 
impact hebben op het bedrijfsleven. Per bedrijfsproces zijn de releases benoemd, met daaronder de 
ontwikkelingen die in die release zijn opgenomen. Ook is aangegeven wanneer huidige oplossingen 
uitgefaseerd worden. 
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Afhandelen Binnenbrengen (maritiem) 

Release 

• Afhandelen Binnenbrengen (maritiem)  2024.Q2 (03-06-2024) / reeds in productie 

Aanleiding 

• DWU MASP 1.19 UCC Import Control System 2 (ICS2) 
• DWU MASP 2.1 UCC Notification of Arrival, Presentation Notification and Temporary Storage (AN/PN/TS) 
ICS2 – releasedatum 03-06-2024 (nieuw) 
ATO – productiedatum 03-06-2024 (nieuw) 
 

Start Einde 
release 3 -maritiem / carriers          3-6-2024 Einde deployment maritiem /carriers 4-12-2024 
deployment maritiem / housefilers 4-12-2024 deployment maritiem / housefilers 1-4-2025 
release 3 - rail en road 1-4-2025 release 3 - rail en road 1-9-2025 

Omschrijving 
Nieuwe geautomatiseerde ondersteuning voor de (nationale) verwerking van: 
• de ENS (pre-load en pre-arrival) voor goederen die via zee worden binnen gebracht 
• de melding van aankomst van het vervoermiddel 
• de ATO van de goederen die worden gelost 
• het aanbrengen van de goederen die gelost worden bij Douane 

Impact op bedrijfsleven 

• bedrijven die betrokken zijn bij het via zee binnenbrengen van goederen en het onder de regeling tijdelijke 
opslag brengen van die goederen. 

Impact voor de softwareontwikkelaars 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars –> via ODB-IT) 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• 14-08-2023  de nieuwe versie 01L gepubliceerd.  
De ingangsdatum hiervan was de release van 20-11-23. Deze MIG versie bevat de nieuwe "Binnenbrengen 
nieuw" berichten (TSD/TSR/IVR en DED) die in gebruik genomen worden met de release voor ICS2 -Tijdelijke 
opslag van 01-12-2023.  Ook zijn in deze v.01L de laatste wijzigingen/verbeteringen voor AES meegenomen 
(eerder gepubliceerd als KEL-known error list). 
• 12-08-2024 MIG01M Ingangsdatum is 01-12-2024 met hierin verwerkt een aantal bekende ‘known errors’.  

Mijlpalen validatie en test 

• 2023.Q3  Validatie Test Service (ATO) 
• 2024.Q1/Q2  BTO-testen (ATO) 
• Nvt   Conformancetesten Brussel 

Implementatie 
Proces Binnenbrengen van zeevracht 
De belangrijkste punten m.b.t. de implementatie voor het proces Binnenbrengen van zeevracht zijn: 
• Nederland heeft release 3 van ICS2 op 3 juni 2024 in gebruik genomen.  
• U kunt pas aansluiten op ICS2 als u de 'Self Conformance Test' succesvol hebt uitgevoerd. Vanaf 01-10 2023 

kunt u deze test uitvoeren. 
• Tot 3 juni 2024 blijft de huidige werkwijze in Nederland ongewijzigd en wordt de ENS gedaan via ICS1. 
• Voor maritieme carriers geldt een overgangstermijn van 6 maanden. 
• Maritieme carriers die na 3 juni op ICS2 willen aansluiten, dienen een deployment window aan te vragen. 
• Maritieme house level filers kunnen aansluiten van 04-12-24 tot 01-04-25 (maar dat mag ook eerder). 

Proces Tijdelijke Opslag (ATO) van zeevracht 
De belangrijkste punten m.b.t. de implementatie voor het proces Tijdelijke Opslag van zeevracht zijn: 
• De nieuwe systeemspecificaties voor de aangifte tijdelijke opslag (ATO) van zeevracht  gaan in op 03-06-24 
• Er is een overgangsperiode van 6 maanden. 
• Op uiterlijk 03-12-2024 doet u de aangifte tijdelijke opslag (ATO) volgens de nieuwe systeemspecificaties. 
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Afhandelen Binnenbrengen (EMSWe) 

Release 

• European Maritime Single Window environment (EMSWe)   2025.Nnb 

Aanleiding 

• DWU MASP 2.13 European Maritime Single Window environment (EMSWe) in relation to customs systems 

Omschrijving 
NL: De Europese Maritieme Single Window-omgeving (EMSWe) is gericht op het samenbrengen van de 
elektronische overdracht van informatie van alle meldingsverplichtingen van de maritieme vervoerder voor 
schepen die aankomen, verblijven en vertrekken uit een haven van de Unie in één geharmoniseerde interface 
om het maritiem transport te vergemakkelijken en te versnellen. Het beoogt verder de administratieve last 
voor belanghebbenden te verminderen en het bestaande regelgevingskader, vastgelegd in Unie- en nationale 
wetgeving en internationale maritieme overeenkomsten, te standaardiseren. 
 
ENG: The European Maritime Single Window environment (EMSWe) is focused to bring the electronic 
transmission of information of all the reporting obligations from the maritime transport operator for ships 
arriving, staying in and departing from a Union port into one harmonised interface in order to facilitate and 
expedite maritime transport. It further aims to reduce the administrative burden for stakeholders and 
standardise the existing regulatory framework set out in Union and national legislation and international 
maritime agreements 

Impact op bedrijfsleven 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven –> via ODB-IT) 

Impact voor de softwareontwikkelaars 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars –> via ODB-IT) 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• N.n.b. Message Implementation Guide 

Mijlpalen validatie en test 

• N.n.b. Validatie Test Service 
• N.n.b. BTO-testen 
• N.n.b. Conformancetesten Brussel 

Implementatie 

• x 
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Behandelen Douaneaangifte DMS 

Release 

• Behandelen Douaneaangifte DMS    
Invoer,  Uitvoer, Opslag (normale procedure)  

Standaard aanbrengbericht voor entrepothouders en volledig IIAA (aanvullende aangifte)  

Aanleiding 

• DWU MASP 2.10 National Systems upgrade 
• CVB Container Vrijgave Bericht 

Omschrijving 
DMS vervangt het huidige aangiftesysteem AGS en daarnaast de geautomatiseerde ondersteuning voor het 
inschrijven in de administratie van de aangever: 
• de gegevensuitwisseling en -opslag in lijn brengen met bijlage B Gvo.DWU en bijlage B Uvo.DWU, het 

EUCDM en het WDO Datamodel; 
• de Douane optimaal haar toezichtstaken bij het proces IIAA kan uitvoeren en de logistiek hiervan alleen in 

gerechtvaardigde gevallen én zo minimaal mogelijk hinder ondervindt; 
• uitfasering van de GPA voor het aangiftedeel. 

Impact op bedrijfsleven 
Deze verandering raakt bedrijven die nu opslag-, invoer- en uitvoeraangiften doen via AGS.  
En alle bedrijven die nu gebruik maken van de GPA/ SPA en entrepothouders. 

Impact voor de softwareontwikkelaars 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars –> via ODB-IT) 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• 18-09-2023  DMS 4 v1.30 KEL v1.06 gepubliceerd. De MIG is hiermee bevroren. Hetgeen  
    mede op verzoek van het bedrijfsleven is. 

• December 2024 Nieuwe baseline versie van DMS waarin alle KELs verwerkt zijn. 
• Q1/Q2-2025  Nieuwe versie om aan te sluiten op AES PostTP, CERTEX en Dossiervorming 

Mijlpalen validatie en test 

• Beschikbaar Validatie Test Service.  
  
• Beschikbaar  BTO 

• N.v.t.  Conformancetesten Brussel 

Implementatie 
Implementatie conform afspraken gemaakt door DMS Implementatieteam IIAA 
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Auditfile Voorraad (AFV) 

Release 

• DMS Auditfile Voorraad (AFV)   2025.Q1 

Aanleiding 

• Auditfile Voorraad vervangt het voorraadverloop wat nu nog in de GPA zit. 
• de AFV is verplicht voor de bedrijven met IIAA vergunningen die gekozen hebben voor de ketenregeling 
• Vrijwillig voor alle overige bedrijven met een vergunning voor opslag. 

Omschrijving 

• Auditfile Voorraad (zit nu nog als voorraadverloop in GPA). 
De Auditfile Voorraad wordt vanaf Q1 2025 door steeds meer bedrijven ingeleverd. Dit hangt af van de 
aansluiting op DMS (4.1). Afspraak is dat deze bedrijven 6 maanden na implementatie DMS de Auditfile 
voorraad (hierna: AFV) inleveren. Dus dit betekent dat in 2025 uiteindelijk alle betrokken bedrijven de AFV 
inleveren bij de Douane. 

Impact op bedrijfsleven 
Alle bedrijven met vergunningen IIAA die hebben gekozen voor de ketenregeling 

Impact voor de softwareontwikkelaars 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars –> via ODB-IT) 

Mijlpalen specificaties (MIG) 
Documentatie beschikbaar op de Douane Supportcentrum voor Softwareontwikkelaars-site 
• Er is een nieuwe versie van de Auditfile Voorraad (2024-10-03) gepubliceerd 

Mijlpalen validatie en test 

• Tool wordt ter beschikking gesteld aan bedrijven om te testen 
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Behandelen Douaneaangifte (Certex) 

Release 

• DMS EU Single Window Certex (SW)  2025.Q1 

Aanleiding 

• 1.13 EU Single Window environment for customs 

Omschrijving 
De EU Customs Single Window environment for Customs richt zich op de douaneaangifte en het voldoen aan 
de niet-douane formaliteiten bij grensoverschrijdend goederenverkeer. Als één van de componenten van het 
EU SWE-C realiseert DG TAXUD in samenwerking met andere DG’s de voorziening EU CSW-CERTEX voor de 
validatie van documenten, certificaten & vergunningen. De aangifte of het aanbrengbericht (in procedure IIAA) 
wordt gedaan in het nationale aangiftesysteem voor invoer, uitvoer & opslag, te weten DMS. Tijdens de 
aanvaarding van de aangifte kunnen bescheiden gevalideerd worden via een standaard interface met het 
Brusselse systeem EU CSW-CERTEX. De nationale aangiftesystemen hebben dus alleen standaard koppelingen 
met EU CSW-CERTEX en geen koppelingen met de afzonderlijke applicaties per Partner DG. EU CSW-CERTEX is 
– zoals DG TAXUD het noemt: “middleware”. CERTEX raadpleegt vervolgens in de centrale applicatie van de 
bevoegde DG het in de aangifte vermelde document, certificaat of vergunning. Het resultaat van de validatie 
wordt door EU CSW-CERTEX met een standaard interface teruggestuurd naar de applicatie van de betreffende 
lidstaat (voor Nederland dus DMS). Ook de reserveringen, correcties en afschrijvingen worden ondersteund met 
een standaard interface van EU CSW-CERTEX. EU CSW-CERTEX koppelt dit vervolgens terug aan het systeem 
van de bevoegde Partner DG. Met de implementatie van CERTEX binnen het aangiftesysteem DMS voldoet 
Nederland aan de wettelijke eisen die volgen Verordening (EU) 2022/2399.  

Impact op bedrijfsleven 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven –> via ODB-IT) 

Impact voor de softwareontwikkelaars 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars –> via ODB-IT) 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• N.n.b. Message Implementation Guide 

Mijlpalen validatie en test 

• N.n.b. Validatie Test Service.  
• N.n.b BTO 
• N.v.t. Conformancetesten Brussel 

Implementatie 
Binnen de Douane is er een kernteam gevormd om de implementatie van CERTEX in goede banen te leiden. Het 
kernteam is momenteel bezig om de impact van CERTEX op de processen invoer, uitvoer, opslag & vervoer in 
kaart te brengen. Tevens zijn er in dit kader vanuit het kernteam workshops geïnitieerd om i.s.m. de 
opdrachtgevers (toezichthouders) keten overstijgend zicht te krijgen op de aanstaande veranderingen. Ten 
aanzien van bovenstaande geldt dat Douane Nederland zich momenteel richt op de verplichte onderdelen van 
de niet-douaneformaliteiten zoals vermeld in Deel A van de Bijlage van Verordening (EU) 2022/2399, als volgt: 

 

Handhavingsgebied Niet-douaneformaliteit Betrokken partner 

• veterinair • GGB-A, GGB-P • NVWA 

• fytosanitair • GGB-PP • NVWA 

• voedselveiligheid (niet-dierlijke oorsprong) • GGB-D • NVWA 

• biologische landbouwproducten • COI • SKAL 

• ozonlaag aantastende stoffen • OAS • ILT 

• gefluoreerde broeikasgassen • F-gas • ILT 

• cultuurgoederen • ICG-L, ICG-S, ICG-D • IOE 

• CBAM • CBAM • NEA 

Voor de overige niet-douaneformaliteiten, zoals vermeld in de Bijlage van Verordening (EU) 2022/2399, geldt 
dat de werkwijze vooralsnog blijft zoals het is. 
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Behandelen Douaneaangifte (CCE) 

Release 

• DMS Centralised Clearance Export (CCE) 2025.Q4 
 
Aanleiding 

• 1.6 UCC Automated Export System (AES)  
De juridische deadlines zijn: 
01-07-2024: CCI-fase 1 (standaardaangiftes) 
02-12-2024: CCE 
02-06-2025: CCI-fase 2 (combinatie mogelijk met IIAA) 
Aan DG/TAXUD (en gepubliceerd op de website van de Europese Commissie) is doorgegeven dat we als 
Douane-NL voor CCI (fase 1 en fase 2) uitgaan van 1 november 2025 en dat we v.w.b. CCE uitgaan van hetzelfde 
moment als CCI, dus Q4 2025 

Omschrijving 
Centralised Clearance at Export is a simplification introduced by the UCC, which allows economic operators 
with an AEO status to lodge the export declaration at the customs office responsible for the place where they 
are established (Supervising Customs Office - SCO), while the goods are presented to customs at another 
customs office (Presentation Customs Office - PCO). CCE means the simplification, harmonisation, 
standardisation and modernisation of export procedures due to improve the trade environment and reduce or 
eliminate any transaction costs between business and governments. The legal requirements of Centralised 
Clearance can be found under the following UCC legislation:  
• Article 179 and 181 of the UCC  
• Article 149 of the UCC DA  
• Article 229 to Article 232 of the UCC IA 

Impact op bedrijfsleven 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven –> via ODB-IT) 

Impact voor de softwareontwikkelaars 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars –> via ODB-IT) 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• N.n.b. Message Implementation Guide 

Mijlpalen validatie en test 

• N.n.b. Validatie Test Service.  
• N.n.b BTO 
• N.v.t. Conformancetesten Brussel 
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Behandelen Douaneaangifte (CCI) 

Release 

• DMS Centralised Clearance Import (CCI Phase 1)  2025.Q4 
• DMS Centralised Clearance Import (CCI Phase 2)  2025.Q4 
• Ondersteunen uitvoeraangiften tot € 1.000,=  2025.Q4 

Aanleiding 

• UCC1.24 UCC Centralised Clearance for Import (UCC CCI)  
 
De juridische deadlines zijn: 
01-07-2024: CCI-fase 1 (standaardaangiftes) 
02-12-2024: CCE 
02-06-2025: CCI-fase 2 (combinatie mogelijk met IIAA) 
Aan DG/TAXUD (en gepubliceerd op de website van de Europese Commissie) is doorgegeven dat we als 
Douane-NL voor CCI (fase 1 en fase 2) uitgaan van 1 november 2025 en dat we v.w.b. CCE uitgaan van hetzelfde 
moment als CCI, dus Q4 2025 

Omschrijving 
EU Centralised Clearance for Import (CCI) is important for trade as the declarant can lodge all declarations at a 
single point in the EU whilst goods are being physically presented in other MS. The CCI concept will allow 
economic operators to centralise and integrate accounting, logistics and distribution functions at one place and 
reduce the interaction with customs by using the customs office of supervision as the main contact partner. 

Impact op bedrijfsleven 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven –> via ODB-IT) 

Impact voor de softwareontwikkelaars 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars –> via ODB-IT) 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• N.n.b. Message Implementation Guide 

Mijlpalen validatie en test 

• N.n.b. Validatie Test Service.  
• N.n.b BTO 
• N.v.t. Conformancetesten Brussel 
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Behandelen eCommerce 

Release 

• Behandelen eCommerce    Doorlopend  

Aanleiding 

• Interne verbeteringen (geen externe impact). 

Omschrijving 

• x 

Impact op bedrijfsleven 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven –> via ODB-IT) 

Impact voor de softwareontwikkelaars 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars –> via ODB-IT) 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• x 

Mijlpalen validatie en test 

• x 

Implementatie 

• x 
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Behandelen Vervoersaangifte (phase 5) 

Release 

• Behandelen Vervoersaangifte (phase 5)  2024.Q4 (29-10-2024) 

Aanleiding 

• DWU MASP 1.7 NCTS (phase 5) 

Omschrijving 
Het huidige aangiftesysteem voor vervoer (NCTS Fase 4) wordt vervangen door een nieuwe oplossing NCTS 
fase 5 (DVA ). Het vervoersproces zelf wijzigt niet zo zeer, maar wel het datamodel en de structuur en opbouw 
van berichten. Nu twee niveaus (aangifte en artikel), straks vier niveaus (declaration, consignment, 
houseconsignment en house consignment item). De communicatie tussen aangevers en de Douane gaat 
plaatsvinden in XML (nu Edifact). 
 
Het vervoersproces wordt geconfronteerd met wettelijke veranderingen die in het kader van het DWU (NCTS 
fase 5) doorgevoerd moeten worden. De oorspronkelijke deadline van 1 december 2023 voor NCTS fase 5 is  
door een aantal lidstaten, waaronder NL, niet gehaald.   
De planning van Nl gaat er nu van uit dat De planning van Nl gaat er nu van uit dat op  29 oktober 2024 alle 
bedrijven voor het doen van nieuw aangiften in NCTS fase 5 via een “big bang”moeten zijn aangesloten.   
Er komen 2 nieuwe kantoorrollen: -kantoor van uitgang voor vervoer 
    -kantoor van Incident 

Impact op bedrijfsleven 
Bedrijven die nu vervoersaangifte doen. De Douane heeft voor haar eigen ondersteuning een extern software 
pakket aangekocht, welke voor de bericht uitwisseling gebaseerd is op de Brusselse DDNTA specificaties en het 
bijbehorende Europese datamodel. Alle belangen en afspraken afwegende heeft de Douane besloten, mede 
gezien de doorlooptijd, om de Message Implementation Guide (MIG) te baseren op de Brusselse DDNTA 
specificaties en niet zoals de MIG’s van andere Douane applicaties op het WCO Datamodel.  
De MIG Vervoer (def versie) gebaseerd op de NCTS DDNTA specificaties (conform de door NL Douane gebruikte 
MIG lay-out) is in december 2023 gepubliceerd.   

Impact voor de softwareontwikkelaars 

• HS-codes zijn nu 6-cijferig en verplicht. Impact op ontwikkeling van applicaties en eventueel extra koppelvlak met DTV voor 
compliance controles.  

• De gevolgen bepalen van de integraties van DVA met externe systemen, Port community, maar ook DMS/AES/ICS2 of 
interfaces die moeten worden bijgewerkt om de compatibiliteit met gewijzigde douaneprocessen te waarborgen. 
(Vaststellen van de aanpassingen aan API's of webservices voor gegevensuitwisseling met bijv.  Portbase en Cargonaut). 

 
Mijlpalen specificaties (MIG) 

• 08-12-2023   DVA v1.00 Def. MIG-versie  
Deze MIG is gebaseerd op NCTS Phase 5 – DDNTA v5.15.1 

Mijlpalen validaties en test 

• 22-03-2024    Alle servicedocumenten gepubliceerd 
• 01-04-2024   VTS ingericht 
• 18-04-2024   BTO (productie-like) gereed en start testwerkzaamheden 
• 01-12-2023 tot 01-06-2024 Conformancetesten Brussel 

Implementatie 

• 29-10-2024    Uitrol NCTS phase 5 
• 02-12-2024    Einde NCTS fase 4 (Converter tbv fase 4 berichten Europees uit) 
 

Communicatie 
Zie voor meer info de website Douane voor Bedrijven -tegel “DVA vervangt NCTS”  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/vervoer/vervoer/dva/
dva-vervangt-ncts 
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Behandelen Vervoersaangifte (Certex) 

Release 

• EU Single Window Certex (SW)  2025.Q1 

Aanleiding 

• 1.13 EU Single Window environment for customs 

Omschrijving 
De EU Customs Single Window environment for Customs richt zich op de douaneaangifte en het voldoen aan 
de niet-douane formaliteiten bij grensoverschrijdend goederenverkeer. Als één van de componenten van het 
EU SWE-C realiseert DG TAXUD in samenwerking met andere DG’s de voorziening EU CSW-CERTEX voor de 
validatie van documenten, certificaten & vergunningen. De aangifte of het aanbrengbericht (in procedure IIAA) 
wordt gedaan in het nationale aangiftesysteem voor invoer, uitvoer & opslag, te weten DMS. Tijdens de 
aanvaarding van de aangifte kunnen bescheiden gevalideerd worden via een standaard interface met het 
Brusselse systeem EU CSW-CERTEX. De nationale aangiftesystemen hebben dus alleen standaard koppelingen 
met EU CSW-CERTEX en geen koppelingen met de afzonderlijke applicaties per Partner DG. EU CSW-CERTEX is 
– zoals DG TAXUD het noemt: “middleware”. CERTEX raadpleegt vervolgens in de centrale applicatie van de 
bevoegde DG het in de aangifte vermelde document, certificaat of vergunning. Het resultaat van de validatie 
wordt door EU CSW-CERTEX met een standaard interface teruggestuurd naar de applicatie van de betreffende 
lidstaat (voor Nederland dus DMS). Ook de reserveringen, correcties en afschrijvingen worden ondersteund met 
een standaard interface van EU CSW-CERTEX. EU CSW-CERTEX koppelt dit vervolgens terug aan het systeem 
van de bevoegde Partner DG. Met de implementatie van CERTEX binnen het aangiftesysteem DMS voldoet 
Nederland aan de wettelijke eisen die volgen Verordening (EU) 2022/2399.  

Impact op bedrijfsleven 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven –> via ODB-IT) 

Impact voor de softwareontwikkelaars 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars –> via ODB-IT) 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• N.n.b. Message Implementation Guide 

Mijlpalen validatie en test 

• N.n.b. Validatie Test Service.  
• N.n.b BTO 
• N.v.t. Conformancetesten Brussel 

Implementatie 
Binnen de Douane is er een kernteam gevormd om de implementatie van CERTEX in goede banen te leiden. Het 
kernteam is momenteel bezig om de impact van CERTEX op de aangifteprocessen in kaart te brengen. Tevens 
zijn er in dit kader vanuit het kernteam workshops geïnitieerd om i.s.m. de opdrachtgevers (toezichthouders) 
keten overstijgend zicht te krijgen op de aanstaande veranderingen. Ten aanzien van bovenstaande geldt dat 
Douane Nederland zich momenteel richt op de verplichte onderdelen van de niet-douaneformaliteiten zoals 
vermeld in Deel A van de Bijlage van Verordening (EU) 2022/2399, als volgt: 

Handhavingsgebied Niet-douaneformaliteit Betrokken partner 

• veterinair • GGB-A, GGB-P • NVWA 

• fytosanitair • GGB-PP • NVWA 

• voedselveiligheid (niet-dierlijke oorsprong) • GGB-D • NVWA 

• biologische landbouwproducten • COI • SKAL 

• ozonlaag aantastende stoffen • OAS • ILT 

• gefluoreerde broeikasgassen • F-gas • ILT 

• cultuurgoederen • ICG-L, ICG-S, ICG-D • IOE 

• CBAM • CBAM • NEA 

De scope voor de implementatie binnen het proces vervoer is beperkter gelet op de specificaties voor CERTEX. Te 

weten enkel de volgende verplichte onderdelen uit Deel A van de bijlage: GGB-A, GGB-P, GGB-PP, GGB-D, ODS, 

FGAS. Voor de vrijwillige onderdelen geldt dat dit ook van toepassing is op DUES (dual-use) & Cites. 

*) Vooralsnog zullen de vrijwillige onderdelen binnen vervoer niet in-scope zijn binnen Douane NL 
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Behandelen Vervoersaangifte (phase 6) 

Release 

• Behandelen Vervoersaangifte (phase 6)  “opt-out” 
NL heeft in Brussel aangegeven dat zij voornemens zijn om Phase 6 niet te implementeren.  

Aanleiding 

• DWU MASP 1.7 NCTS (phase 6) 

Omschrjiving 
Aanpassingen aan de geautomatiseerde ondersteuning: 
• Toevoegen nieuwe vereisten voor S&S in vervoersaangiften in relatie met ICS2. 
• Volledige implementatie van artikel 130 UCC en de artikelen 182-188 IA en de bepalingen in relatie tot de 

ENS (de uitwisseling van bijzonderheden tussen de autoriteiten door ICS2). 
• De ENS risico analyse. 
• De maatregelen die genomen worden door het COFE (Customs Office of First Entry). 
• Aanbevelingen t.b.v. controles. 
• Besluiten en resultaten uitgewisseld door ICS2. 

Impact op bedrijfsleven 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven –> via ODB-IT) 

Impact voor de softwareontwikkelaars 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars –> via ODB-IT) 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• N.n.b. Message Implementation Guide 

Mijlpalen validatie en test 

• N.n.b. Validatie Test Service 
• N.n.b. BTO-testen 
• N.n.b. Conformancetesten Brussel 

Implementatie 

• N.n.b. 
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Behandelen Accijnsgoederenvervoer (afstandsverkopen) 

Release 

• Behandelen Accijnsgoederenvervoer (afstandsverkopen)  2025.Nnb 

Aanleiding 

• Horizontale accijnsrichtlijn 2020/262 
 
Omschrijving 
Ondersteuning van afstandverkopen en teruggave. 
De planning hiervoor wordt momenteel in Brussel besproken. 

Impact op bedrijfsleven 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven –> via ODB-IT) 

Impact voor de softwareontwikkelaars 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars –> via ODB-IT) 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• N.n.b. Message Implementation Guide 

Mijlpalen validatie en test 

• N.n.b. Validatie Test Service 
• N.n.b. BTO-testen 
• N.n.b Conformancetesten Brussel 

Implementatie 

• N.n.b. 
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Online Dienstverlening DTV 

Release 

• Douane Tarief Voorziening (DTV)     Doorlopend  

Aanleiding 

• Interne verbeteringen (geen externe impact). 

 
Omschrijving 

• Douane Tarief Voorziening (DTV) ondersteunt het ontvangen en registreren van communautaire 
maatregelen, het beheren van nationale maatregelen, het berekenen van de douaneschuld, het valideren 
van tariefgegevens, het aanvragen en afhandelen van tariefcontingenten, en het opstellen van surveillance 
en antidumping rapportages. Daarnaast verzorgt DTV de publicatie van tariefgegevens richting interne 
medewerkers en externe partijen. 

Impact op bedrijfsleven 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven –> via ODB-IT) 

Impact voor de softwareontwikkelaars 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars –> via ODB-IT) 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• N.n.b. Message Implementation Guide 

Mijlpalen validatie en test 

• N.n.b. Validatie Test Service 
• N.n.b. BTO-testen 
• N.n.b. Conformancetesten Brussel 

Implementatie 

• x 
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Online Dienstverlening DVS (Douane Verkeersbegeleidings Systeem) 

Release 

• DVS (en Mijn Douane) verzamelfactuur per week    2025.Q1 

Aanleiding 

• Koppeling tussen Mijn Douane en DVS 

Omschrijving 

• Klanten van DVS ontvangen niet langer per vaartuigbeweging een factuur. Met de koppeling tussen Mijn 
Douane en DVS kunnen de klanten een verzamelfactuur per week (en onderliggend per vaartuigbeweging) 
inzien. Dit scheelt een hoop papierwerk voor de gebruikers van DVS en de Douane. 

Impact op bedrijfsleven 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven –> via ODB-IT) 

Impact voor de softwareontwikkelaars 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars –> via ODB-IT) 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• N.n.b. Message Implementation Guide Niet van toepassing 

Mijlpalen validatie en test 

• N.n.b. Validatie Test Service 
• N.n.b. BTO-testen    
• N.n.b. Conformancetesten Brussel Niet van toepassing 

Implementatie 

• Nog nader te bepalen. 
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Online Dienstverlening eAEO 

Release 

• Online dienstverlening EU Customs Trader Portal (EU-CTP) eAEO v1.8 2025.Q1 (13-03-2025 in productie) 

Aanleiding 

• Herziening data elementen DWU bijlage A 

Omschrijving 

•  Functionele en technische verbeteringen in het Customs Trader Portal ten behoeve van AEO 
•  Nieuwe en gewijzigde data elementen nav herziene DWU Bijlage A 

Impact op bedrijfsleven 

• bedrijven die gebruik maken van het Europese portaal voor aanvragen AEO 

Impact voor de softwareontwikkelaars 

• n.v.t. 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• n.v.t. Message Implementation Guide 

Mijlpalen validatie en test 

• n.v.t. Validatie Test Service 
• n.v.t. BTO-testen 
• n.v.t. Conformancetesten Brussel 

Implementatie 

• 2023.Q4 (v1.7 in productie) 
• 2025.Q1 (v1.8 in productie) 

EU Customs Trader portal 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-customs-trader-portal_en 
 

 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-customs-trader-portal_en
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Online Dienstverlening eBTI 

Release 

• Online Dienstverlening eBTI    2024.Q2 – 2025.Q4 

Aanleiding 

• eBTI-STP v1.5.5 - Verbetering gebruikersfunctionaliteiten (geen impact Traders) 
• eBTI-STP v1.5.6 - Verbetering gebruikersfunctionaliteit (geen impact traders) 

Omschrijving 
Meerdere releases met technische en functionele verbeteringen in het Europese Trader Portal voor Bindende 
Tarief Inlichtingen (eBTI-STP). 

Impact op bedrijfsleven 

• bedrijven die gebruik maken van het Europese Trader Portal voor Bindende Tarief Inlichtingen 

Impact voor de softwareontwikkelaars 

• n.v.t. 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• n.v.t. Message Implementation Guide 

Mijlpalen validatie en test 

• n.v.t. Validatie Test Service 
• n.v.t. BTO-testen 
• n.v.t. Conformancetesten Brussel 

Implementatie 

• 13-06-2024  eBTI-STP v1.5.5 (No impact to Traders) 
• 24-10-2024  eBTI-STP v1.5.6 (No impact to Traders) 
• Dec’24  eBTI-STP v1.5.7 (No impact to Traders) 
• Jun’25  eBTI-STP v1.5.8 (No impact to Traders) 
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Online Dienstverlening eCDS 

Release 

• Online Dienstverlening eCDS v1.32 (fase 1 GUM)     24-03-2024 
• Online Dienstverlening eCDS v1.33 (verbeteren gebruikersfunctionaliteit)  2024.Q2 
• Online Dienstverlening eCDS v.3.0 (fase 2 DWU Bijlage A)   2025.Q1 

Aanleiding 

• Herziening data elementen DWU bijlage A 
• Project Guarantee User Management (GUM) 

Omschrijving 

• Online Dienstverlening eCDS v1.32 (fase 1 GUM): 24-03-2024 implementatie fase 1 van het DWU project Guarantee User 
Management (GUM) in het Customs Decision System (CDS). De aanvraag/vergunning doorlopende zekerheid (CGU) krijgt 
een nieuw datamodel vanwege de nieuwe/gewijzigde data-elementen van de herziene DWU bijlage A en het splitsen van 
het referentiebedrag per douaneregeling en lidstaat.  

• Online Dienstverlening eCDS v.3.0 (fase 2 DWU Bijlage A): 10-03-2025 implementatie fase 2 van de overige 
nieuwe/gewijzigde data-elementen van de herziene DWU bijlage A, dit heeft gevolgen voor het datamodel 
van de DWU aanvragen/vergunningen in CDS. 

Impact op bedrijfsleven 

• Online Dienstverlening eCDS v1.32 (fase 1 GUM): Alle geldige vergunningen doorlopende zekerheid worden geraakt en 
moeten worden aangepast na de CDS-GUM release van 24 maart 2024. De Douane zal die vergunningen ambtshalve 
wijzigen. 

• Online Dienstverlening eCDS v.3.0 (fase 2 DWU Bijlage A): Dit heeft gevolgen voor het datamodel de 
meeste geldige DWU vergunningen, die moeten worden aangepast na de CDS release van 10 maart 2025. 

Impact voor de softwareontwikkelaars 
• N.v.t. 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• n.v.t. Message Implementation Guide 

Mijlpalen validatie en test 

• n.v.t. Validatie Test Service 
• n.v.t. BTO-testen 
• n.v.t. Conformancetesten Brussel 

Implementatie 

• 24-03-2024  eCDS v1.32 
• Juni 2024  eCDS v1.5.5 
• 10-03-2025  eCDS v3.0 
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Online Dienstverlening PoUS 

Release 

• Online Dienstverlening PoUS   2025.Q3 

Aanleiding 

• DWU MASP 2.12 Proof of Union Status (PoUS)  

Omschrijving 
Het project PoUS bestaat uit 2 fasen: 
1. Implementatie van een elektronisch T2L(F)-document. Operationeel op 1 maart 2024. 
2. Implementatie van het elektronische Customs Goods Manifest. Operationeel in Q3 2025. 
 
• Fase 2 van het PoUS project richt zich op de implementatie van het elektronische Customs Goods Manifest. 

Impact op bedrijfsleven 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven –> via ODB-IT) 

Impact voor de softwareontwikkelaars 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars –> via ODB-IT) 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• n.v.t. Message Implementation Guide 

Mijlpalen validatie en test 

• n.v.t. Validatie Test Service 
• n.v.t. BTO-testen 
• n.v.t. Conformancetesten Brussel 

Implementatie 
12-06-2024 informatie vanuit het ODB-IT:  
Er is geen concreet nieuws over de S2S-koppeling. Dit is een budgetkwestie bij DG TAXUD en ligt nog bij het 
management van die organisatie. De Douane blijft voor ‘grote’ vergunninghouders een T2L op papier 
accepteren.   
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