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Inleiding 

Met de Externe Releasekalender (ERK) informeren we het bedrijfsleven en de softwareontwikkelaars over 
ontwikkelingen voor de komende jaren. 
 
Deze ERK bevat de onderstaande ontwikkelingen: 
• die een technische impact hebben voor het bedrijfsleven 
• die gevolgen hebben voor het logistieke proces van het bedrijfsleven 
 
In de ERK vindt u per Douaneproces de geplande ontwikkelingen met daarbij een nadere uitleg van de 
verandering, de verwachte Impact voor het bedrijfsleven, de impact voor de softwareontwikkelaars, de diverse 
mijlpalen m.b.t. de MIG, het Testen en het Implementatietraject. 
 
Heeft u een vraag n.a.v. de ERK dan kunt u een mail sturen naar: NHD.apeldoorn@douane.nl. Graag in het 
onderwerp de volgende tekst vermelden: 'Externe Releasekalender'. De NHD beantwoordt en behandelt uw e-
mailberichten alleen tijdens kantoortijden. 
 
Verdere ontwikkelingen Externe Releasekalender Douane (mijlpalen) 

• Korte termijn (dit loopt nu): Een pdf met de aangepaste mijlpalen gepubliceerd via de website https://nh.douane.nl/.  
• Middellange termijn (dit wordt nu onderzocht): Maatwerk op de huidige site.  
• Lange termijn (dit staat op de backlog van het Portfolio): Redesign van website na overname van de 

dienstverlening/communicatie portefeuille. 
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Major- en Infra-Release momenten 

 
1) De optionele datum 2025.13 is op verzoek van het bedrijfsleven i.v.m. Moederdag in Engeland,  verplaatst naar 2025.15 
 

 
 
Disclaimer:  De ERK is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en biedt een weergave van de 
actuele planning van de Douane. Echter, er kunnen diverse redenen zijn waardoor de inhoud en/of planning 
aangepast moet worden. In dergelijke gevallen zullen wijzigingen zo spoedig mogelijk via de website van de 
NHD gecommuniceerd worden in een nieuwe versie van de ERK. De Douane aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit wijzigingen of onjuistheden in de gepubliceerde informatie. 

Opmerking
Major / Infra Release dag Uitroldatum

Major MR2025-02 zat 11-1-2025

Infra IR2025-03 zat 18-1-2025

Infra IR2025-05 zon 2-2-2025

Major MR2025-09 zat 1-3-2025

Major (optioneel) MR2025-15 zat 12-4-2025 Ipv de optionele Major Release 2025.13

Infra IR2025-18 zon 4-5-2025

Major MR2025-20 zat 17-5-2025

Infra IR2025-21 zat 24-5-2025

Major (optioneel) MR2025-25 zat 21-6-2025

Infra IR2025-27 zon 6-7-2025

Major MR2025-30 zat 26-7-2025

Infra IR2025-32 zat 9-8-2025

Infra IR2025-34 zon 24-8-2025

Major MR2025-37 zat 13-9-2025

Major (optioneel) MR2025-39 zat 27-9-2025

Infra IR2025-41 zon 12-10-2025

Major MR2025-44 zat 1-11-2025

Infra IR2025-45 zat 8-11-2025

Major (optioneel) MR2025-47 zat 22-11-2025

Infra IR2025-49 zon 7-12-2025

Major MR2025-50 zat 13-12-2025

t.o.v. 2024 zijn er 4 van de 8 extra Infra-zaterdagen vervallen. 

Er zijn nu 6 reguliere Inframomenten op de zondagen en 4 extra Inframomenten op de zaterdagen.

2025

t.o.v. 2024 is er 1 Major Releasemoment minder (nu 7). Daarnaast zijn er 4 optionele moment gepland die alleen gebruikt 

kunnen worden voor urgente zaken die anders zouden leiden tot extra onbeschikbaarheid.

Opmerkingen
Major / Infra Release dag Uitroldatum

Major MR2026-03 zat 17-1-2026

Infra IR2026-05 zon 1-2-2026

Major (optioneel) MR2026-06 zat 7-2-2026 Moederdag UK: 28 februari tot en met 15 maart 2026

Major (Extra) MR2026-07 don 12-2-2026 12/02 EMCS/DAG 4.2 + DMS

Major MR2026-13 zat 28-3-2026 ivm Certex

Major (optioneel) MR2026-16 zat 18-4-2026

Infra IR2026-18 zon 3-5-2026

Major MR2026-20 zat 16-5-2026

Major (optioneel) MR2026-23 zat 6-6-2026

Major MR2026-26 zat 27-6-2026

Infra IR2026-27 zon 5-7-2026

Major (optioneel) MR2026-29 zat 18-7-2026

Major MR2026-32 zat 8-8-2026

Infra IR2026-34 zon 23-8-2026

Major (optioneel) MR2026-36 zat 5-9-2026

Major MR2026-38 zat 19-9-2026

Infra IR2026-41 zon 11-10-2026

Major MR2026-44 zat 31-10-2026

Major (optioneel) MR2026-46 zat 14-11-2026

Infra IR2026-49 zon 6-12-2026

Major MR2026-50 zat 12-12-2026

2026

t.o.v. 2025 is er 1 Major Releasemoment meer (nu 8). Daarnaast zijn er 2 optionele momenten meer gepland (nu 4) die 

alleen gebruikt kunnen worden voor urgente zaken die anders zouden leiden tot extra onbeschikbaarheid.

Er zijn in 2026 opnieuw nu 6 reguliere Inframomenten op de zondagen
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Release Notes 

Alle veranderingen t.o.v. de vorige versie van de ERK worden in blauw weergegeven. 
 
Algemeen De nieuwe MASP/DWU-nummering is in deze versie van de ERK nog niet alle gevallen 

consistent doorgevoerd. 
  In de plaat zijn v.w.b. de Online Dienstverlening alleen die releases opgenomen die impact 

hebben voor het bedrijfsleven.  

December 2025 Dit is de dertiende versie van de ERK. In deze versie zijn o.a. de volgende aanpassingen 
doorgevoerd: 
• Pag.10 DECO Dossiervorming (verbeteren AB)                           2026.Q2 
• Pag. 11 Douaneaangifte DMS Certex                                               2026.Q2 
• Pag. 25 Online Dienstverlening eCDS v.3.1                                     2026.Q2/Q3  
• Diverse tekstuele aanpassingen en (onderliggende) planningen etc 

 
Oktober 2025 Dit is de twaalfde versie van de ERK. In deze versie zijn o.a. de volgende aanpassingen 

doorgevoerd: 
• Pag.11 Wijzigingen in het kader van DDNXA en DDNEA 2026-02-12 
• Pag.19 Behandeling vervoersaangifte / Phase 6 planning + tekstueel 
• Pag.20 Wijzigingen a.g.v. EMCS 4.2 
• Diverse tekstuele aanpassingen en (onderliggende) planningen etc 

 
Juni 2025 Dit is de elfde versie van de ERK. In deze versie zijn o.a. de volgende aanpassingen 

doorgevoerd: 
• Pag.10  DECO Dossiervorming (verbeteren AB) 
• Pag.11/12  DMS ontwikkelingen 
• Pag.23/24 Onlinedienstverlening planning eAEO en eBTI ontwikkelingen 
• Pag.27 Online dienstverlening (Sagitta)-codeboeken opgenomen 
• Diverse kleinere tekstuele aanpassingen en (onderliggende) planningen etc 

 
April 2025 Dit is de tiende versie van de ERK. In deze versie zijn o.a. de volgende aanpassingen 

doorgevoerd: 
• In kalenderview is het jaar 2024 vervallen en is het jaar 2027 toegevoegd 
• Pag.7 Informatie mbt uitstel van de overgangstermijn van de ATO in maritieme proces. 
• Pag.12 DMS planning mbt Certex opgenomen 
• Pag.24 aanvullende informatie mbt eCDS opgenomen 
• Pag.27 informatie mbt de digitale noodprocedure opgenomen. 
• Diverse kleinere tekstuele aanpassingen en (onderliggende) planningen etc 

 
Dec 2024 Dit is de negende versie van de ERK. In deze versie zijn o.a. de volgende aanpassingen 

doorgevoerd: 
• Pag.7 Uiterste datum voor gebruik nieuwe systeemspecificaties voor aangifte tijdelijke 

opslag (ATO) vanaf uiterlijk 01-04-2025.  
• Pag.9 Toegevoegd pagina “Afhandelen Uitgaan” i.v.m. actueel-bericht  
• Pag.16 NCTS fase 4 convertor -convertor langer actief 
• Pag.21 DVS update opgenomen 
• Pag.26 Informatie m.b.t. MAB en OGA opgenomen 
• Diverse kleinere tekstuele aanpassingen en (onderliggende) planningen etc. 
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Leeswijzer  

Douaneproces (1e kolom van figuur 1 van pag.5) / Behandelen aangifte Douane (Fictief) 

Release 
Hier komt de naam van de betreffende Release (nog afstemmen welke terminologie we hier zouden moeten gebruiken 
=> herkenbaar zowel In- als Extern) 
• Fictief 2025.Q3 

Aanleiding 
Hier komt de aanleiding voor de verandering te staan (bijv. bepaalde wetgeving of de evt. technische/functionele 
aanleiding voor de verandering) 
• Horizontale fictieve richtlijn 2025/123 

Omschrijving 
Hier komt de globale beschrijving met welke functionaliteit/techniek er met deze release naar productie gaat. 
• Vanaf xx-xx-xxxx dient er ook over fictieve goederen die de EU binnenkomen een aanvullende heffing 

betaald te worden. 

Impact op bedrijfsleven 
Hier komt te staan wat de impact van deze Release zal zijn voor het bedrijfsleven (ingeschat door de douane of 
o.b.v. aanlevering door het bedrijfsleven via ODB-IT) 
• Bedrijven die invoer doen van fictieve goederen 

Impact voor de softwareontwikkelaars 
Hier komt te staan wat de impact van deze Release zal zijn voor de Softwareleveranciers –via ODB-IT) 
• xxx 

mijlpalen specificaties (MIG)  
Indien van toepassing voor de Release zal hier de datum (c.q. kwartaal) komen te staan wanneer de MIG zal 
worden gepubliceerd. 
• 2025.Q1 Message Implementation Guide 

mijlpalen validaties en test 
Indien van toepassing voor de Release zullen hier de datums (c.q. kwartalen) komen te staan wanneer de VTS-
testen voor het bedrijfsleven en de Conformancetesten met Brussel gedaan zullen gaan worden. 
• 2025.Q2 Validatie Test Service 
• 2025.Q2 BTO-testen 
• n.v.t. Conformancetesten Brussel 

Implementatie 
Indien van toepassing voor de Release komt hier te staan hoe de implementatie vormgegeven zal worden: 
-“Big bang” / Gefaseerd 

Planning 

• N.n.b. 
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Figuur 1 Externe Releasekalender 

 
 
 
De ERK geeft een globaal overzicht van de releases van Douane processen en systemen die impact hebben op 
het bedrijfsleven. Per bedrijfsproces zijn de releases benoemd, met daaronder de ontwikkelingen die in die 
release zijn opgenomen. Ook is aangegeven wanneer huidige IT-voorzieningen en uitgefaseerd worden. 
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Afhandelen Binnenbrengen  / Maritiem 

Release 

• Afhandelen Binnenbrengen (maritiem)  2024.Q2 (03-06-2024) / reeds in productie 

Aanleiding 

• DWU MASP 1.19 UCC Import Control System 2 (ICS2) 
• DWU MASP 2.1 UCC Notification of Arrival, Presentation Notification and Temporary Storage (AN/PN/TS) 
 

Start Einde 
release 3 -maritiem / carriers          3-6-2024 Einde deployment maritiem /carriers 4-12-2024 
deployment maritiem / housefilers 4-12-2024 deployment maritiem / housefilers 1-4-2025 
release 3 - rail en road 1-4-2025 release 3 - rail en road 1-9-2025 

Omschrijving 
Nieuwe geautomatiseerde ondersteuning voor de (nationale) verwerking van: 
• de ENS (pre-load en pre-arrival) voor goederen die via zee worden binnen gebracht 
• de melding van aankomst van het vervoermiddel 
• de ATO van de goederen die worden gelost 
• het aanbrengen van de goederen die gelost worden bij Douane 

Impact op bedrijfsleven 

• bedrijven die betrokken zijn bij het via zee binnenbrengen van goederen en het onder de regeling tijdelijke 
opslag brengen van die goederen. 

Impact voor de softwareontwikkelaars 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars –> via ODB-IT) 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• SW 01M01  23-09-2024 Ingangsdatum 01-12-2024 met hierin een aantal bekende ‘known errors’. 
• SW 01N01 2026.Q1 

Mijlpalen validatie en test 

• N.v.t. Conformancetesten Brussel 

Implementatie 
Proces Binnenbrengen van zeevracht 
De belangrijkste punten m.b.t. de implementatie voor het proces Binnenbrengen van zeevracht zijn: 
• Nederland heeft release 3 van ICS2 op 3 juni 2024 in gebruik genomen.  
• De uiterste overgangstermijn voor aansluiting op ICS2 door maritieme carriers en maritieme housefilers is 

op 1 september 2025 geëindigd. 
• Op 1 december 2025 is de mogelijkheid geëindigd om de ENS via ICS1 in te dienen. Dit geldt voor alle 

vervoersmodaliteiten. 
• DG TAXUD heeft aan een aantal lidstaten derogatie verleend voor het binnenbrengen via weg en spoor. In 

Nederland komen deze modaliteiten niet voor en is derogatie niet aan de orde. Negen lidstaten hebben 
uitstel tot 31 december 2025 en vier lidstaten hebben uitstel tot 1 juni 2026 vanwege de invoering van NCTS 
fase 6. Meer informatie is te vinden op de website van DG TAXUD. 

• Aanvragen van een deployment window door bedrijven met een Nederlands EORI nummer voor het 
binnenbrengen van goederen via Nederland, worden door de Nederlandse Douane vanaf nu afgewezen.  

Proces Tijdelijke Opslag (ATO) van zeevracht 
De belangrijkste punten m.b.t. de implementatie voor het proces Tijdelijke Opslag van zeevracht zijn: 
• De uiterste ingangsdatum voor de nieuwe ATO verschuift van 1 oktober 2025 naar 1 oktober 2026. 

Maritieme aangevers kunnen de huidige ATO tot die datum blijven indienen. 
• De systeemspecificaties worden aangepast. Deze zijn naar verwachting beschikbaar rond 1 maart 2026. 
• De gewijzigde systeemspecificaties zijn alleen van toepassing voor maritieme aangevers. Voor aangevers 

van luchtvracht zijn geen veranderingen van toepassing. 
• Belanghebbenden zijn onder meer via de website van de Douane over de ontwikkeling geïnformeerd.  

https://nh.douane.nl/softwareontwikkelaars/migs/sw01m01/
https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/f6265dc2-c550-48df-a26b-11cfa809b1f5_en?filename=ICS2-NTCS6%20derogation%20-%20Guidance%20for%20road%20and%20rail_20250829.pdf
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/nieuw-proces-tijdelijke-opslag-maritiem
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Afhandelen Binnenbrengen - Uitgaan / EMSWe 

Release 

• European Maritime Single Window environment (EMSWe)   zie planning MinIenW 

Aanleiding 

• (EU) 2019/1239 European Maritime Single Window environment (EMSWe)  

Omschrijving 
NL: De Europese Maritieme Single Window-omgeving (EMSWe) is gericht op het samenbrengen van de 

elektronische overdracht van informatie van alle meldingsverplichtingen van de maritieme vervoerder voor 
schepen die aankomen, verblijven en vertrekken uit een haven van de Unie in één geharmoniseerde 
interface om het maritiem transport te vergemakkelijken en te versnellen. Het beoogt verder de 
administratieve last voor belanghebbenden te verminderen en het bestaande regelgevingskader, 
vastgelegd in Unie- en nationale wetgeving en internationale maritieme overeenkomsten, te 
standaardiseren. MinIenW is verantwoordelijk voor de realisatie en implementatie van het EMSWe. Douane 
sluit aan op dit Single Window. 

 
ENG: The European Maritime Single Window environment (EMSWe) is focused to bring the electronic 

transmission of information of all the reporting obligations from the maritime transport operator for ships 
arriving, staying in and departing from a Union port into one harmonised interface in order to facilitate and 
expedite maritime transport. It further aims to reduce the administrative burden for stakeholders and 
standardise the existing regulatory framework set out in Union and national legislation and international 
maritime agreements. The Ministry of Infrastructure and Water Management is responsible for the 
realisation and implementation of the EMSWe. Customs connects to this Single Window. 

Impact op bedrijfsleven 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven –> via ODB-IT) 

Impact voor de softwareontwikkelaars 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars –> via ODB-IT) 

Mijlpalen specificaties (MIG)  MIG is gepubliceerd door EMSA. 

• MIG SW 01M01  23-09-2024 
• MIG SW 01N01 2026.Q1 (gebaseerd op de Europese EMSWe MIG) 

Mijlpalen validatie en test 

• N.n.b. Validatie Test Service (nog niet beschikbaar) 
• N.n.b. BTO-testen 
• N.n.b. Conformancetesten Brussel 

Implementatie 

• x 
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Afhandelen Uitgaan 

Release 

• x 

Aanleiding 

• x 

Omschrijving 

• x 

Impact op bedrijfsleven 

• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven –> via ODB-IT) 

Impact voor de softwareontwikkelaars 

• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars –> via ODB-IT) 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• N.n.b. Message Implementation Guide 

Mijlpalen validatie en test 

• N.n.b. Validatie Test Service 
• N.n.b. BTO-testen 
• N.n.b. Conformancetesten Brussel 

Implementatie 

• x 
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Behandelen eCommerce / DECO 

Release 

• DECO Dossiervorming (verbeteren AB)    2026.Q2 

Aanleiding 

• Procesoptimalisatie bescheidcontrole 

Omschrijving 

• De bescheidcontrole wordt geoptimaliseerd door de mogelijkheid te gaan bieden bescheiden direct naar 
DECO te versturen. Dit zorgt ervoor dat de betreffende mailbox na productiegang van deze functionaliteit 
niet meer nodig is. Bescheiden zullen dan direct onder de aangifte geplaatst worden waardoor de 
betreffende behandelaar deze niet meer hoeft op te zoeken. Hierbij zal 1 bestaand bericht aangepast 
worden: IE460. Daarnaast zullen er twee nieuwe berichten komen IE438 en IE446. De IE438 is het versturen 
van een herinnering om de aangever te informeren dat er nog bescheiden opgestuurd moeten worden. De 
IE446 is het bericht waarmee de aangever de bescheiden opstuurt naar de Douane.  

Impact op bedrijfsleven 

• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven –> via ODB-IT) 

Impact voor de softwareontwikkelaars 

• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars –> via ODB-IT) 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• DECO 2.1 Dossiervorming (verbeteren AB)  2025.Q3  
In de MIG zit ook de messageflow. 

Mijlpalen validatie en test 

• N.n.b. Validatie Test Service 
• N.n.b. BTO-testen 
• N.n.b. Conformancetesten Brussel 

Implementatie 

• x 
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Behandelen Douaneaangifte / DMS 

Release 

• AES PostTP (de posttransitie),     2025.Q4 
• Wijzigingen in het kader van DDNXA en DDNEA   2026-02-12  
• Douaneaangifte DMS Dossiervorming (verbeteren AB)   2026.Q2 
• Douaneaangifte DMS Certex     2026.Q2 
• Douaneaangifte DMS CCI     2026.NNB 
• Douaneaangifte DMS Uitvoeraangiften tot €1.000,=  NNB  (voorheen via VENUE) 
• Douaneaangifte DMS Uitvoer     NNB  (999 aangifteregels Uitvoer) 

Aanleiding 

• DWU MASP 2.10 National Systems upgrade 
• CVB Container Vrijgave Bericht; “De ontwikkeling en implementatie van de opvolgende plateaus van het CVB wordt in 

overleg met het bedrijfsleven nader bepaald." 
• Wijzigingen voor Certex met betrekking tot IIAA, vereenvoudigde aangifte en H2 - Valideren verboden & 

beperkingen 

Omschrijving 
DMS vervangt het huidige aangiftesysteem AGS en daarnaast de geautomatiseerde ondersteuning voor het 

inschrijven in de administratie van de aangever: 
• de gegevensuitwisseling en -opslag in lijn brengen met bijlage B Gvo.DWU en bijlage B Uvo.DWU, het 

EUCDM en het WDO Datamodel; 
• de Douane optimaal haar toezichtstaken bij het proces IIAA kan uitvoeren en de logistiek hiervan alleen in 

gerechtvaardigde gevallen én zo minimaal mogelijk hinder ondervindt; 
• uitfasering van de GPA voor het aangiftedeel. 
• Uitfasering VENUE door de opname van Uitvoeraangiften tot €1.000,= in DMS 

Impact op bedrijfsleven 
Deze verandering raakt bedrijven die nu opslag-, invoer- en uitvoeraangiften doen via DMS/AGS.  
En alle bedrijven die nu gebruik maken van DMS IIAA/GPA/ SPA en entrepothouders. 

Impact voor de softwareontwikkelaars 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars –> via ODB-IT) 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• DMS 1.40 2025.Q3  Dossiervorming (verbeteren AB). 
• KEL  2025.Q4  Aansluiten op AES PostTP (de posttransitie),  
• DMS 1.40.01 2025-Q4 aanpassingen voor Certex 
• DMS 1.40.01 2025-Q4 uitbreiding van de gegevensset voor het aanbrengbericht IIAA  (kolom I2A 

en I2B van de MIG UM) en voor aangifte met plaatsing in een douane-entrepot (kolom H2 van de MIG UM) 
• DMS 1.50 2026-Q1  aanpassingen voor CCI 

Mijlpalen validatie en test 

• Beschikbaar Validatie Test Service.  

• Beschikbaar  BTO 

• N.v.t.  Conformancetesten Brussel 

Implementatie 

• N.v.t. 
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Behandelen Douaneaangifte / EU Single Window (SW) CERTEX 

Release 

• DMS EU SW CERTEX  2025.Q2 (ODS Import/Export) = in productie 
• DMS EU SW CERTEX  2025.Q2 (ICG) = in productie 
• DMS EU SW CERTEX  2025.Q3 (FGAS) = in productie 
• DMS EU SW CERTEX  2025.Q4 (COI, CBAM, GGB-A)  

Aanleiding 

• 1.13 EU Single Window environment for customs 
• CERTEX Verordeningen:  
• Verordening (EU) 2022/2399  
• Uitvoeringsverordening CERTEX: UVo. (EU) 2024/2145 
• Gedelegeerde verordening CERTEX: GVo. (EU) 2024/2514 
• Verordeningen niet-douaneformaliteiten: (zie bijlage Vo. (EU) 2022/2399) 
• ODS: Verordening (EU) 2024/590 
• ICG: Verordening (EU) 2019/880 
• FGAS: Verordening (EU) 2024/573 
• COI: Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council 
• GGB: Regulation (EU) 2017/625 
• CBAM: Regulation (EU)2023/956 

Omschrijving 
De EU Customs Single Window environment for Customs richt zich op de douaneaangifte en het voldoen aan 
de niet-douane formaliteiten bij grensoverschrijdend goederenverkeer. Als één van de componenten van het 
EU SWE-C realiseert DG TAXUD in samenwerking met andere DG’s de voorziening EU CSW-CERTEX voor de 
validatie van documenten, certificaten & vergunningen. De aangifte of het aanbrengbericht (in procedure IIAA) 
wordt gedaan in het nationale aangiftesysteem voor invoer, uitvoer & opslag, te weten DMS. Tijdens de 
aanvaarding van de aangifte kunnen bescheiden gevalideerd worden via een standaard interface met het 
Brusselse systeem EU CSW-CERTEX. De nationale aangiftesystemen hebben dus alleen standaard koppelingen 
met EU CSW-CERTEX en geen koppelingen met de afzonderlijke applicaties per Partner DG. EU CSW-CERTEX is 
– zoals DG TAXUD het noemt: “middleware”. CERTEX raadpleegt vervolgens in de centrale applicatie van de 
bevoegde DG het in de aangifte vermelde document, certificaat of vergunning. Het resultaat van de validatie 
wordt door EU CSW-CERTEX met een standaard interface teruggestuurd naar de applicatie van de betreffende 
lidstaat (voor Nederland dus DMS). Ook de reserveringen, correcties en afschrijvingen worden ondersteund 
met een standaard interface van EU CSW-CERTEX. EU CSW-CERTEX koppelt dit vervolgens terug aan het 
systeem van de bevoegde Partner DG. Met de implementatie van CERTEX binnen het aangiftesysteem DMS 
voldoet Nederland aan de wettelijke eisen die volgen Verordening (EU) 2022/2399.  

Impact op bedrijfsleven 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven –> via ODB-IT) 

Impact voor de softwareontwikkelaars 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars –> via ODB-IT) 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• MIG UM 1.40.1 User Manual Certex    28-10-2025 
• KEL    COI, CBAM, GGB-A  2025.Q4 

Mijlpalen validatie en test 

• N.n.b. Validatie Test Service.  
• N.n.b. BTO 
• N.v.t. Conformancetesten Brussel 
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Implementatie 
Binnen de Douane is er een kernteam gevormd om de implementatie van CERTEX in goede banen te leiden. 
Het kernteam is momenteel bezig om de impact van CERTEX op de processen invoer, uitvoer, opslag & vervoer 
in kaart te brengen. Tevens zijn er in dit kader vanuit het kernteam workshops geïnitieerd om i.s.m. de 
opdrachtgevers (toezichthouders) keten overstijgend zicht te krijgen op de aanstaande veranderingen. Ten 
aanzien van bovenstaande geldt dat Douane Nederland zich momenteel richt op de verplichte onderdelen van 
de niet-douaneformaliteiten zoals vermeld in Deel A van de Bijlage van Verordening (EU) 2022/2399, als volgt: 

Handhavingsgebied Niet-douaneformaliteit Betrokken partner 

• veterinair • GGB-A, GGB-P • NVWA 

• fytosanitair • GGB-PP • NVWA 

• voedselveiligheid (niet-dierlijke oorsprong) • GGB-D • NVWA 

• biologische landbouwproducten • COI • SKAL 

• ozonlaag aantastende stoffen • ODS • ILT 

• gefluoreerde broeikasgassen • F-gas • ILT 

• cultuurgoederen • ICG-L, ICG-S, ICG-D • IOE 

• CBAM • CBAM • NEA 

Voor de overige niet-douaneformaliteiten, zoals vermeld in de Bijlage van Verordening (EU) 2022/2399, geldt 
dat de werkwijze vooralsnog blijft zoals het is. 
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Behandelen Douaneaangifte / Centralised Clearance Export (CCE) 

Release 

• DMS Centralised Clearance Export (CCE)  NNB 
 
Aanleiding 

• 1.6 UCC Automated Export System (AES)  
 
De juridische deadlines zijn: 
01-07-2024: CCI-fase 1 (standaardaangiftes) 
02-12-2024: CCE 
02-06-2025: CCI-fase 2 (combinatie mogelijk met IIAA) 

Omschrijving 
Centralised Clearance at Export is a simplification introduced by the UCC, which allows economic operators 
with an AEO status to lodge the export declaration at the customs office responsible for the place where they 
are established (Supervising Customs Office - SCO), while the goods are presented to customs at another 
customs office (Presentation Customs Office - PCO). CCE means the simplification, harmonisation, 
standardisation and modernisation of export procedures due to improve the trade environment and reduce or 
eliminate any transaction costs between business and governments. The legal requirements of Centralised 
Clearance can be found under the following UCC legislation:  
• Article 179 and 181 of the UCC  
• Article 149 of the UCC DA  
• Article 229 to Article 232 of the UCC IA 

Impact op bedrijfsleven 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven –> via ODB-IT) 

Impact voor de softwareontwikkelaars 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars –> via ODB-IT) 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• N.n.b. Message Implementation Guide 

Mijlpalen validatie en test 

• N.n.b. Validatie Test Service.  
• N.n.b. BTO 
• N.v.t. Conformancetesten Brussel 

Implementatie 

• N.v.t. 
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Behandelen Douaneaangifte / Centralised Clearance Import (CCI) 

Release 

• DMS Centralised Clearance Import (CCI Phase 1)  2026.NNB 
• DMS Centralised Clearance Import (CCI Phase 2)  2026.NNB 
De detailplanning wordt op basis van epic en features de komende periode verder opgesteld 

Aanleiding 

• UCC1.24 UCC Centralised Clearance for Import (UCC CCI)  
 
De juridische deadlines zijn: 
01-07-2024: CCI-fase 1 (standaardaangiftes) 
02-12-2024: CCE 
02-06-2025: CCI-fase 2 (combinatie mogelijk met IIAA) 
Aan DG/TAXUD (en gepubliceerd op de website van de Europese Commissie) is doorgegeven dat we als 
Douane-NL voor CCI (fase 1 en fase 2) uitgaan van 1 november 2025 en dat we v.w.b. CCE uitgaan van hetzelfde 
moment als CCI, dus Q4 2025 

Omschrijving 
EU Centralised Clearance for Import (CCI) is important for trade as the declarant can lodge all declarations at a 
single point in the EU whilst goods are being physically presented in other MS. The CCI concept will allow 
economic operators to centralise and integrate accounting, logistics and distribution functions at one place and 
reduce the interaction with customs by using the customs office of supervision as the main contact partner. 

Impact op bedrijfsleven 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven –> via ODB-IT) 

Impact voor de softwareontwikkelaars 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars –> via ODB-IT) 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• DMS 1.50 2026-Q1  aanpassingen voor CCI 

Mijlpalen validatie en test 

• N.n.b. Validatie Test Service.  
• N.n.b. BTO 
• N.v.t. Conformancetesten Brussel 

Implementatie 

• N.v.t. 
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Auditfile Voorraad (AFV) 

Release 

• DMS Auditfile Voorraad (AFV)   2025.Q1 

Aanleiding 

• Auditfile Voorraad vervangt het voorraadverloop wat eerst in de GPA zat. 
• De AFV is verplicht voor de bedrijven met IIAA vergunningen die gekozen hebben voor de ketenregeling 
• Vrijwillig voor alle overige bedrijven met een vergunning voor opslag. 

Omschrijving 
De Auditfile Voorraad wordt vanaf 2025.Q1 door steeds meer bedrijven ingeleverd. Eerst in de vorm van een 
testbestand en later in definitieve vorm. Dit hangt af van de aansluiting op DMS (4.1). Afspraak is dat deze 
bedrijven 6 maanden na implementatie DMS de Auditfile voorraad (hierna: AFV) inleveren. Dus dit betekent dat 
in 2025 uiteindelijk alle betrokken bedrijven de AFV inleveren bij de Douane. 

Impact op bedrijfsleven 
Alle bedrijven met vergunningen IIAA die hebben gekozen voor de ketenregeling 

Impact voor de softwareontwikkelaars 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars –> via ODB-IT) 

Mijlpalen specificaties (MIG) 
Documentatie beschikbaar op de Douane Supportcentrum voor Softwareontwikkelaars-site 
• 08-10-2024 Auditfile voorraad specificaties v1.11 

Mijlpalen validatie en test 

• Tool wordt ter beschikking gesteld aan bedrijven om te testen 

Implementatie 

• N.v.t. 
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Behandelen Vervoersaangifte / Phase 5 

Release 

• Behandelen Vervoersaangifte (phase 5)  2024.Q4 (29-10-2024) (GEREED) 

Aanleiding 

• DWU MASP 1.7 NCTS (phase 5) 

Omschrijving 
Het huidige aangiftesysteem voor vervoer (NCTS Fase 4) is vervangen door een nieuwe oplossing NCTS fase 5 
(DVA ). Het vervoersproces zelf is niet zo zeer gewijzigd, maar wel het datamodel en de structuur en opbouw 
van berichten. Toen twee niveaus (aangifte en artikel), nu vier niveaus (declaration, consignment, 
houseconsignment en house consignment item). De communicatie tussen aangevers en de Douane vindt nu 
plaats in XML (was Edifact). 
 
Het vervoersproces wordt geconfronteerd met wettelijke veranderingen die in het kader van het DWU (NCTS 
fase 5) doorgevoerd moesten worden. De oorspronkelijke deadline van 1 december 2023 voor NCTS fase 5 is  
door een aantal lidstaten, waaronder NL, niet gehaald.   
Op  29 oktober 2024 zijn alle bedrijven voor het doen van nieuw aangiften in NCTS fase 5 via een “big bang” 
aangesloten.   
Daarnaast zijn er 2 nieuwe kantoorrollen: -kantoor van uitgang voor vervoer 
     -kantoor van Incident 

Impact op bedrijfsleven 
Bedrijven die nu vervoersaangifte doen. De Douane heeft voor haar eigen ondersteuning een extern software 
pakket aangekocht, welke voor de bericht uitwisseling gebaseerd is op de Brusselse DDNTA specificaties en het 
bijbehorende Europese datamodel. Alle belangen en afspraken afwegende heeft de Douane besloten, mede 
gezien de doorlooptijd, om de Message Implementation Guide (MIG) te baseren op de Brusselse DDNTA 
specificaties en niet zoals de MIG’s van andere Douane applicaties op het WCO Datamodel.  
De MIG Vervoer (def versie) gebaseerd op de NCTS DDNTA specificaties (conform de door NL Douane gebruikte 
MIG lay-out) is in december 2023 gepubliceerd.   

Impact voor de softwareontwikkelaars 

• HS-codes zijn nu 6-cijferig en verplicht. Impact op ontwikkeling van applicaties en eventueel extra koppelvlak met DTV voor 
compliance controles.  

• De gevolgen bepalen van de integraties van DVA met externe systemen, Port community, maar ook DMS/AES/ICS2 of 
interfaces die moeten worden bijgewerkt om de compatibiliteit met gewijzigde douaneprocessen te waarborgen. 
(Vaststellen van de aanpassingen aan API's of webservices voor gegevensuitwisseling met bijv.  Portbase en Cargonaut). 

 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• 03-07-2024   MIG NCTS Phase 5 (DVA) v1.10 
Deze MIG is gebaseerd op NCTS Phase 5 – DDNTA v5.15.2 

Mijlpalen validaties en test 

• 22-03-2024    Alle servicedocumenten gepubliceerd 
• 01-04-2024   VTS ingericht 
• 18-04-2024   BTO (productie-like) gereed en start testwerkzaamheden 
• 01-12-2023 tot 01-06-2024 Conformancetesten Brussel 

Implementatie 

• 29-10-2024    Uitrol NCTS phase 5 
• 03-06-2025    Einde NCTS fase 4 (Converter tbv fase 4 berichten Europees uit) 
formeel gecommuniceerd door Brussel dat deze convertor langer actief blijft 
 

Communicatie 
Zie voor meer info de website Douane voor Bedrijven -tegel “DVA vervangt NCTS”  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/vervoer/vervoer/dva/
dva-vervangt-ncts 



Externe Releasekalender Douane |  Dec 2025 |   pagina 18 

Behandelen Vervoersaangifte / Certex 

Release 

• EU Single Window Certex (SW)  2026.NNB 

Aanleiding 

• 1.13 EU Single Window environment for customs 

Omschrijving 
De EU Customs Single Window environment for Customs richt zich op de douaneaangifte en het voldoen aan 
de niet-douane formaliteiten bij grensoverschrijdend goederenverkeer. Als één van de componenten van het 
EU SWE-C realiseert DG TAXUD in samenwerking met andere DG’s de voorziening EU CSW-CERTEX voor de 
validatie van documenten, certificaten & vergunningen. De aangifte of het aanbrengbericht (in procedure IIAA) 
wordt gedaan in het nationale aangiftesysteem voor invoer, uitvoer & opslag, te weten DMS. Tijdens de 
aanvaarding van de aangifte kunnen bescheiden gevalideerd worden via een standaard interface met het 
Brusselse systeem EU CSW-CERTEX. De nationale aangiftesystemen hebben dus alleen standaard koppelingen 
met EU CSW-CERTEX en geen koppelingen met de afzonderlijke applicaties per Partner DG. EU CSW-CERTEX is 
– zoals DG TAXUD het noemt: “middleware”. CERTEX raadpleegt vervolgens in de centrale applicatie van de 
bevoegde DG het in de aangifte vermelde document, certificaat of vergunning. Het resultaat van de validatie 
wordt door EU CSW-CERTEX met een standaard interface teruggestuurd naar de applicatie van de betreffende 
lidstaat (voor Nederland dus DMS). Ook de reserveringen, correcties en afschrijvingen worden ondersteund 
met een standaard interface van EU CSW-CERTEX. EU CSW-CERTEX koppelt dit vervolgens terug aan het 
systeem van de bevoegde Partner DG. Met de implementatie van CERTEX binnen het aangiftesysteem DMS 
voldoet Nederland aan de wettelijke eisen die volgen Verordening (EU) 2022/2399.  

Impact op bedrijfsleven 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven –> via ODB-IT) 

Impact voor de softwareontwikkelaars 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars –> via ODB-IT) 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• N.n.b. Message Implementation Guide 

Mijlpalen validatie en test 

• N.n.b. Validatie Test Service.  
• N.n.b. BTO 
• N.v.t. Conformancetesten Brussel 

Implementatie 
Binnen de Douane is er een kernteam gevormd om de implementatie van CERTEX in goede banen te leiden. 
Het kernteam is momenteel bezig om de impact van CERTEX op de aangifteprocessen in kaart te brengen. 
Tevens zijn er in dit kader vanuit het kernteam workshops geïnitieerd om i.s.m. de opdrachtgevers 
(toezichthouders) keten overstijgend zicht te krijgen op de aanstaande veranderingen. Ten aanzien van 
bovenstaande geldt dat Douane Nederland zich momenteel richt op de verplichte onderdelen van de niet-
douaneformaliteiten zoals vermeld in Deel A van de Bijlage van Verordening (EU) 2022/2399, als volgt: 
Handhavingsgebied Niet-douaneformaliteit Betrokken partner 

• veterinair • GGB-A, GGB-P • NVWA 

• fytosanitair • GGB-PP • NVWA 

• voedselveiligheid (niet-dierlijke oorsprong) • GGB-D • NVWA 

• biologische landbouwproducten • COI • SKAL 

• ozonlaag aantastende stoffen • ODS • ILT 

• gefluoreerde broeikasgassen • F-gas • ILT 

• cultuurgoederen • ICG-L, ICG-S, ICG-D • IOE 

• CBAM • CBAM • NEA 

De scope voor de implementatie binnen het proces vervoer is beperkter gelet op de specificaties voor CERTEX. Te 

weten enkel de volgende verplichte onderdelen uit Deel A van de bijlage: GGB-A, GGB-P, GGB-PP, GGB-D, ODS, 

FGAS. Voor de vrijwillige onderdelen geldt dat dit ook van toepassing is op DUES (dual-use) & Cites. 

*) Vooralsnog zullen de vrijwillige onderdelen binnen vervoer niet in-scope zijn binnen Douane NL 
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Behandelen Vervoersaangifte / Phase 6 

Release 

• Behandelen Vervoersaangifte (phase 6)  “opt-out”  16-05-2026 
Nederland heeft in Brussel aangegeven Phase 6 te implementeren als "OPT OUT". Hiermee beperkt Nederland de impact voor 
Douane en bedrijfsleven.   

Aanleiding 

• DWU MASP 1.7 NCTS (phase 6) 

Omschrijving 
Het doel van NCTS fase 6 is het integreren van nieuwe veiligheidsvereisten in douaneaangiften voor goederen 
die de het douanegebied van de Unie binnenkomen. Dit gebeurt via een koppeling met ICS2, waarmee een 
gecombineerde aangifte mogelijk wordt en een aparte summiere aangifte (ENS) bij binnenbrengen overbodig is 
met toepassing van artikel 130(1) DWU. 
 
Douaneautoriteiten kiezen voor een opt-in of opt-out benadering. Nederland kiest voor opt-out, wat betekent 
dat gecombineerde aangiften niet worden geaccepteerd. Voor binnenkomende goederen moet zowel een ENS 
als een aparte vervoersaangifte worden ingediend. Hoewel het vervoerproces geen gecombineerde aangifte 
ondersteunt, is er wel interoperabiliteit met opt-in-landen, zodat controles en processen op elkaar afgestemd 
blijven. 

Impact op bedrijfsleven en softwareontwikkelaars 
De overgang naar fase 6 is een beperkte upgrade, die voortbouwt op de software van fase 5. Door de 
Nederlandse opt-out-keuze blijven gecombineerde aangiften met veiligheidsgegevens niet toegestaan — net 
als in fase 5. 
 
NCTS fase 6 bevat 3 nieuwe berichten: 
1. Bericht op het common domain (tussen nationale douaneautoriteiten): 

IE119 - Rejection Crossing Frontier 
2. Twee berichten op het external domain (tussen douane en bedrijfsleven), waarvan Nederland heeft gekozen 

deze niet te implementeren: 
IE117 - Presentation Notification at Office of Transit 
IE058 - Rejection from Office of Transit 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• Dec’2025 Message Implementation Guide 

Mijlpalen validatie en test 

• N.n.b. Validatie Test Service 
• Mrt’2026 BTO-testen 
• N.n.b. Conformancetesten Brussel 

Implementatie 
Nederland zal geen transitieperiode hanteren voor de overgang van fase 5 naar fase 6. Dit betekent dat zowel 
de Douane als het bedrijfsleven te maken krijgen met een zogeheten 'big bang'-implementatie. 
Livegang 16-05-2026. 
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Behandelen Accijnsgoederenvervoer 

Release 

• Behandelen Accijnsgoederen vervoer - Technisch onderhoud EMCS 4.2  12-02-2026 
• Behandelen Accijnsgoederen vervoer - Afstandsverkopen en teruggave  2028.Nnb 

Aanleiding 

• EMCS 4.2 technische aanpassingen 
• Horizontale accijnsrichtlijn 2020/262 
 
Omschrijving 
EMCS 4.2: bericht versies worden geüpdatet, oude Brexit code wordt er uit gehaald en saldering wordt 
toegepast op tijdelijke vergunningen. Er is een nieuwe DDNEA en MIG opgeleverd en gepubliceerd. 
Afstandsverkopen: Ondersteuning van afstandsverkopen en teruggave. De planning hiervoor wordt 
momenteel in Brussel besproken. 

Impact op bedrijfsleven 

• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven –> via ODB-IT) 

Impact voor de softwareontwikkelaars 

• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars –> via ODB-IT) 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• MIG EMCS 4.2  jul’25 

Mijlpalen validatie en test 

• N.n.b. Validatie Test Service 
• N.n.b. BTO-testen 
• N.n.b. Conformancetesten Brussel 

Implementatie 

• x  
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Online Dienstverlening / DTV 

Release 

• Douane Tarief Voorziening (DTV)     Doorlopend  

Aanleiding 

• Interne verbeteringen (geen externe impact). 
 

Omschrijving 

• Douane Tarief Voorziening (DTV) ondersteunt het ontvangen en registreren van communautaire 
maatregelen, het beheren van nationale maatregelen, het berekenen van de douaneschuld, het valideren 
van tariefgegevens, het aanvragen en afhandelen van tariefcontingenten, en het opstellen van surveillance 
en antidumping rapportages. Daarnaast verzorgt DTV de publicatie van tariefgegevens richting interne 
medewerkers en externe partijen. 

Impact op bedrijfsleven 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven –> via ODB-IT) 

Impact voor de softwareontwikkelaars 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars –> via ODB-IT) 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• N.n.b. Message Implementation Guide 

Mijlpalen validatie en test 

• N.n.b. Validatie Test Service 
• N.n.b. BTO-testen 
• N.n.b. Conformancetesten Brussel 

Implementatie 

• x 
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Online Dienstverlening / Douane Verkeersbegeleidings Systeem (DVS) 

Release 

• DVS (en Mijn Douane) verzamelfactuur per week    2025.Q1 (in productie) 

Aanleiding 

• Koppeling tussen Mijn Douane en DVS 

Omschrijving 

• Klanten van DVS ontvangen niet langer per vaartuigbeweging een factuur. Met de koppeling tussen Mijn 
Douane en DVS kunnen de klanten een verzamelfactuur per week (en onderliggend per vaartuigbeweging) 
inzien. Dit scheelt een hoop papierwerk voor de gebruikers van DVS en de Douane. 

Impact op bedrijfsleven 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven –> via ODB-IT) 

Impact voor de softwareontwikkelaars 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars –> via ODB-IT) 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• N.v.t. Message Implementation Guide 

Mijlpalen validatie en test 

• N.n.b. Validatie Test Service 
• N.n.b. BTO-testen    
• N.v.t. Conformancetesten Brussel 

Implementatie 

• x 
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Online Dienstverlening / eAEO 

Release 

• eAEO-STP v1.9: verbeteren functionaliteit (geen impact voor bedrijven)  jan’26 
• eAEO-STP v1.10: verbeteren functionaliteit (geen impact voor bedrijven)  sep’26 
• eAEO-STP v1.11: implementatie gewijzigde DWU bijlage 12-01 (datamodel EORI) mrt’27 

Aanleiding 

• Herziening data elementen DWU bijlage A 

Omschrijving 

•  Functionele en technische verbeteringen in het Customs Trader Portal ten behoeve van AEO 
•  Nieuwe en gewijzigde data elementen nav herziene DWU Bijlage A 

Impact op bedrijfsleven 

• bedrijven die gebruik maken van het Europese portaal voor aanvragen AEO 

Impact voor de softwareontwikkelaars 

• n.v.t. 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• n.v.t. Message Implementation Guide 

Mijlpalen validatie en test 

• n.v.t.  Validatie Test Service 
• n.v.t.  BTO-testen 
• n.v.t.  Conformancetesten Brussel 

Implementatie 

• 2025.Q1 (v1.8 in productie) 

EU Customs Trader portal 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-customs-trader-portal_en 
 
 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-customs-trader-portal_en


Externe Releasekalender Douane |  Dec 2025 |   pagina 24 

Online Dienstverlening / eBTI 

Release 

• Online Dienstverlening eBTI    2025.Q4 – 2026.Q1 

Aanleiding 

• eBTI-STP v1.5.10 -verbeteren functionaliteit (geen impact bedrijven)     dec’25 
• eBTI-STP v1.5.11 -verbeteren functionaliteit en Identity Access Management (geen impact bedrijven) mrt’26 

Omschrijving 
Meerdere releases met technische en functionele verbeteringen in het Europese Trader Portal voor Bindende 

Tarief Inlichtingen (eBTI-STP). 

Impact op bedrijfsleven 

• bedrijven die gebruik maken van het Europese Trader Portal voor Bindende Tarief Inlichtingen 

Impact voor de softwareontwikkelaars 

• n.v.t. 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• n.v.t.  Message Implementation Guide 

Mijlpalen validatie en test 

• n.v.t.  Validatie Test Service 
• n.v.t.  BTO-testen 
• n.v.t.  Conformancetesten Brussel 

Implementatie 

• Dec’25 eBTI-STP v1.5.10 (No impact to Traders) 
• Mrt’26 eBTI-STP v1.5.9 (No impact to Traders) 
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Online Dienstverlening / Customs Decisions System (eCDS) 

Release 

• Online Dienstverlening eCDS v.3.1      2026.Q2/Q3 (exacte planning volgt)  

Aanleiding 

• functionele wijzigingsverzoeken 

Omschrijving 

• Meerdere  technische en functionele verbeteringen in het Europese Trader Portal t.b.v. Customs Decisions  

Impact op bedrijfsleven 

• Bedrijven die gebruik maken van het Europese Trader Portal voor Customs Decisions  

Impact voor de softwareontwikkelaars 
• N.v.t. 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• n.v.t.  Message Implementation Guide 

Mijlpalen validatie en test 

• n.v.t.  Validatie Test Service 
• n.v.t.  BTO-testen 
• n.v.t.  Conformancetesten Brussel 

Implementatie 

• 2026  Exacte planning volgt.  
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Online Dienstverlening / PoUS 

Release 

• Online Dienstverlening PoUS   2025.Q3 (15 augustus 2025) 
In de ECCG van 2 en 3 oktober heeft TAXUD informatie over het alternatief voor S2S voor PoUS P1 gegeven. 
Gewerkt wordt aan de mogelijkheid om meerdere statusbewijzen tegelijk te uploaden in XML formaat. De 
indicatieve planning is dat dat in februari 2026 live gaat. 

Aanleiding 

• DWU MASP 2.12 Proof of Union Status (PoUS)  

Omschrijving 
Het project PoUS bestaat uit 2 fasen: 
1. Implementatie van een elektronisch T2L(F)-document.  
2. Implementatie van het elektronische Customs Goods Manifest.  
 
• Fase 2 van het PoUS project richt zich op de implementatie van het elektronische Customs Goods Manifest. 

Impact op bedrijfsleven 

• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven –> via ODB-IT) 

Impact voor de softwareontwikkelaars 

• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars –> via ODB-IT) 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• n.v.t.  Message Implementation Guide 

Mijlpalen validatie en test 

• n.v.t.  Validatie Test Service 
• n.v.t.  BTO-testen 
• n.v.t.  Conformancetesten Brussel 

Implementatie 
Sinds maart 2024 is het digitale PoUS-systeem verplicht voor het aanvragen van uniestatusbewijzen T2L(F). Op 
15 augustus 2025 is fase 2 van het project geïmplementeerd, waarmee bedrijven ook het Douanemanifest 
(CGM) kunnen gebruiken om de uniestatus van goederen aan te tonen. Niet-vergunninghouders vragen dit 
manifest aan via het PoUS-portaal. Voor bedrijven met een vergunning toegelaten afgever is het CGM nog niet 
beschikbaar via PoUS. 
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Online Dienstverlening / (Sagitta) codeboeken 

Release 

• Vervangen van de URL    2025.Q3   
(per 01-10-2025 is de oude URL die naar het codeboek verwijst “uit”) 

Aanleiding 

• Technische reden 

Omschrijving 
Als u aangifte bij de Douane doet, heeft u daarbij wettelijke codes nodig. Dit zijn codes die door de 
computersystemen van de Douane gebruikt worden. Ook zijn er codes die bestemd zijn voor schriftelijke 
aangifte. Alle codes zijn opgenomen in het Codeboek Douane. Verder bevat het codeboek systeemtabellen met 
gegevens die gebruikt worden voor communicatie tussen de systemen van de Douane en de aangevers. 
Via de site van Douane voor Bedrijven worden de actuele versies van de codeboeken gepubliceerd. 

De locatie (URL) waar deze codeboeken te vinden zijn, zal binnenkort gaan veranderen. Dit zal via de 
gebruikelijke communicatiekanalen gecommuniceerd worden.  
Daarnaast zal de naamgeving van een aantal codeboeken veranderen (de naam Sagitta verdwijnt). 

 

Impact op bedrijfsleven 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven –> via ODB-IT) 

Impact voor de softwareontwikkelaars 
• De input hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars –> via ODB-IT) 

Mijlpalen specificaties (MIG) 

• n.v.t.  Message Implementation Guide 

Mijlpalen validatie en test 

• N.n.b. Het is de bedoeling dat er van tevoren getest kan gaan worden. 

Implementatie 

• x 
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Diverse / MAB en OGA 

Release 

• Opnemen ‘nul’-aangiften in OGA   NNB 
• Opvolger van de OGA in MijnDouane   NNB 
• Opvolger van de MAB in MijnDouane   NNB 

Aanleiding 

• x 

Omschrijving 
De MAB (Mededeling Afloop betalingstermijn) is geen nieuwe functionaliteit, deze werd eerst vanuit DOI 
verzonden naar de bedrijven en wordt nu vanuit DDA verstuurd.  
Vanuit AGS werd de OGA (Overzicht Gedane Aangiften) aangemaakt.  
Met deze 2 documenten konden de bedrijven achterhalen of de vastgestelde schuld juist was en of alle 
aangiften van de vorige maand waren verwerkt. Met de komst van DMS en DECO wordt geen OGA meer 
aangemaakt. Hierdoor konden de bedrijven niet meer zien hoe de te betalen bedrag tot stand is gekomen. Om 
dit probleem op te lossen, is er besloten om een specificatie aan te maken die meegestuurd wordt met de MAB. 
Binnen de specificatie wordt aangegeven hoe de schuld tot stand is gekomen door aan te geven: 

• Welke vorderingen waren gebruik,  
• Of verrekeningen zijn plaatsgevonden,  
• Ontvangen tussentijdse betalingen en 
• Terugbetalingen. 

 
De Mededeling Afloop Betalingsregeling (MAB): de MAB is inmiddels gerealiseerd en de Douane (IT D&B) 
verstuurt handmatig de mededeling.  
Overzicht Gedane Aangiften (OGA): Tijdens zowel het ODB IT van maart 2025 en het ODB Algemeen in april 
2025 is door de Douane toegezegd om voor de OGA een oplossing tot stand te gaan brengen.  
OGA en MAB via MijnDouane: Daarnaast wil de Douane dat alle MAB en OGA middels het portaal van 
MijnDouane ontsloten gaat worden (dit lijk geprioriteerd worden. 
 
Planning 
MAB: de MAB is inmiddels gerealiseerd en de Douane (IT D&B) verstuurt handmatig de mededeling. 
OGA: Tijdens zowel het ODB IT van maart 2025 en het ODB Algemeen in april 2025 is door de Douane 
toegezegd om voor de OGA een oplossing tot stand te gaan brengen. In de douaneorganisatie is hiervoor in 
overleg met de business owner prioriteit gegeven aan de ontwikkeling. Hierbij wordt opgemerkt dat het 
daadwerkelijke tot stand komen van de oplossing tijd nodig heeft. Daarbij is het belangrijk dat de benodigde 
data vanuit de nieuwe Douane data platform als basis dient; dit platform wordt de komende maanden 
neergezet. 

Implementatie 
Vanaf sept’24 is de Douane gestart met het per beveiligde e-mail verzenden van de MAB (dit omdat Douane 
hiervoor nog niet gekoppeld is aan MijnDouane en ook niet alle bedrijven). In het overzicht zijn uitsluitend de aangiften 
opgenomen die ook in de inningsadministratie opgenomen zijn. De zogenaamde 'nul' aangiften worden niet in 
de inningsadministratie opgenomen en zijn daarom niet zichtbaar in het overzicht.   
 
Aspera 
De Douane ontvangt regelmatig vragen over het gebruik van Aspera. Met Aspera verstuurt de Douane beveiligd 
e-mails. Met regelmaat lukt het aangevers niet om deze beveiligd verstuurde bestanden te openen. De Douane 
helpt door gebruikersinstructies te geven en versturen. Echter blijven er technische vragen komen die binnen de 
eigen organisatie opgelost moeten worden, bijvoorbeeld firewall problemen. Met de betrokken aangevers 
zoekt de Douane alternatieve verzendingsmogelijkheden omdat de urgentie gevoeld wordt en zo een oplossing 
geboden kan worden. 
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Diverse / Digitale noodprocedure Douane Aangiften 

Release 

• Applicatie Noodprocedure Douane Aangiften   NNB 

Omschrijving 
Als er sprake is van een storing in de computerverbinding met de Douane, of een storing in de 
automatiseringssystemen bij de Douane of bij het bedrijf, dan kan in bepaalde gevallen gebruik worden 
gemaakt van de noodprocedure.  
Op de Website Douane voor Bedrijven is per douaneproces beschreven hoe de noodprocedure werkt. 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane_voor_bedrijven/nasla
gwerken_en_overige_informatie/noodprocedures_douane/noodprocedures_douane_cluster 
 

Aanleiding voor digitale noodprocedure 
Omdat de schriftelijke noodprocedure voor zowel het bedrijfsleven als de Douane heel veel extra werk 
betekent, wordt er gezamenlijk onderzocht hoe deze procedure vereenvoudigd kan worden. 
De Douane is in samen met het bedrijfsleven bezig met een pilot om de noodprocedure DMS voor AEO 
indieners te automatiseren (Applicatie Noodprocedure Douane Aangiften). 
 
Planning 
De eerste versie van de applicatie Noodprocedure Douane Aangiften is gebouwd voor de pilot. De testen in de 
ontwikkel omgeving zijn nu afgerond. De twee testbedrijven zijn aan het testen in de acceptatie omgeving. Het 
streven is om deze testen in juni af te ronden. In 2025.Q4 start de implementatiefase met twee pilotbedrijven. 
De verwachting is dat de eerste fase van de pilot in het vierde kwartaal wordt afgerond. Als alles goed verloopt 
kan na vanaf 2026.Q1 verder worden opgeschaald. 
 
01-03-2025 Pilot testen met 2 pilot bedrijven en hun software leveranciers in de acceptatie omgeving 
2025.Q4  Start van de pilot implementatie met twee bedrijven 
2026.Q1  Opschaling van de pilot implementatie  

Implementatie 

• N.v.t. 
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