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Inleiding

Met de Externe Releasekalender (ERK) informeren we het bedrijfsleven en de softwareontwikkelaars over
ontwikkelingen voor de komende jaren.

Deze ERK bevat de onderstaande ontwikkelingen:
e die een technische impact hebben voor het bedrijfsleven
e die gevolgen hebben voor het logistieke proces van het bedrijfsleven

In de ERK vindt u per Douaneproces de geplande ontwikkelingen met daarbij een nadere uitleg van de
verandering, de verwachte Impact voor het bedrijfsleven, de impact voor de softwareontwikkelaars, de diverse
mijlpalen m.b.t. de MIG, het Testen en het Implementatietraject.

Heeft u een vraag n.a.v. de ERK dan kunt u een mail sturen naar: NHD.apeldoorn@douane.nl. Graag in het
onderwerp de volgende tekst vermelden: 'Externe Releasekalender'. De NHD beantwoordt en behandelt uw e-
mailberichten alleen tijdens kantoortijden.

Verdere ontwikkelingen Externe Releasekalender Douane (mijlpalen)
o Korte termijn (dit loopt nu): Een pdf met de aangepaste mijlpalen gepubliceerd via de website https://nh.douane.nl/.
o Middellange termijn (dit wordt nu onderzocht): Maatwerk op de huidige site.
e Lange termijn (dit staat op de backlog van het Portfolio): Redesign van website na overname van de
dienstverlening/communicatie portefeuille.

Disclaimer: De ERK is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en biedt een weergave van de
actuele planning van de Douane. Echter, er kunnen diverse redenen zijn waardoor de inhoud en/of planning
aangepast moet worden. In dergelijke gevallen zullen wijzigingen zo spoedig mogelijk via de website van de
NHD gecommuniceerd worden in een nieuwe versie van de ERK. De Douane aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit wijzigingen of onjuistheden in de gepubliceerde informatie.
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Major- en Infra-Release momenten

2026 Opmerkingen
Major /Infra Release dag | Uitroldatum
Major MR2026-03 zat 17-1-2026
Infra IR2026-05 zon 1-2-2026
Major (optioneel) |MR2026-06 zat 7-2-2026 Moederdag UK: 28 februari tot en met 15 maart 2026
Major (Extra) MR2026-07 don 12-2-2026  |12/02 EMCS/DAG 4.2 + DMS
Major MR2026-13 zat 28-3-2026 |ivm Certex
Major (optioneel) |MR2026-16 zat 18-4-2026
Infra IR2026-18 zon 3-5-2026
Major MR2026-20 zat 16-5-2026
Major (optioneel) |MR2026-23 zat 6-6-2026
Major MR2026-26 zat 27-6-2026
Infra IR2026-27 zon 5-7-2026
Major (optioneel) |MR2026-29 zat 18-7-2026
Major MR2026-32 zat 8-8-2026
Infra IR2026-34 zon 23-8-2026
Major (optioneel) |MR2026-36 zat 5-9-2026
Major MR2026-38 zat 19-9-2026
Infra IR2026-41 zon 11-10-2026
Major MR2026-44 zat 31-10-2026
Major (optioneel) |MR2026-46 zat 14-11-2026
Infra IR2026-49 zon 6-12-2026
Major MR2026-50 zat 12-12-2026

t.o.v. 2025 is er 1 Major Releasemoment meer (nu 8). Daarnaast zijn er 2 optionele momenten meer gepland (nu q) die
alleen gebruikt kunnen worden voor urgente zaken die anders zouden leiden tot extra onbeschikbaarheid.

Er zijn in 2026 opnieuw nu 6 reguliere Inframomenten op de zondagen

2027 Opmerkingen

Major/ Infra Release dag | Uitroldatum
Maijor (livegang Certex) |MR2027-03 zat 23-1-2027 |Extra Major Douane ivm Livegang Certex
Infra IR2027-05 zon 7-2-2027
Major (EORI-datamodel)| MR2027-07 zat 20-2-2027 |Extra Major Douane ivm EORI-datamodel (Brussel)
Major MR2027-10 zat 13-3-2027
Major (optioneel) MR2027-13 zat 3-4-2027
Major MR2027-16 zat 24-4-2027
Infra IR2027-18 zon 9-5-2027
Major MR2027-22 zat 5-6-2027
Major (optioneel) MR2027-24 zat 19-6-2027
Infra IR2027-27 zon 11-7-2027
Major MR2027-29 zat 24-7-2027
Infra IR2027-34 zon 29-8-2027
Major MR2027-36 zat 11-9-2027
Major (optioneel) MR2027-39 zat 2-10-2027
Infra IR2027-41 zon 17-10-2027
Major (optioneel) MR2027-43 zat 30-10-2027
Major MR2027-47 zat 27-11-2027
Infra IR2027-49 zon 12-12-2027
In 2027 zijn er evenveel Major Releasemoment (8). Daarnaast er weer 4 optionele Major Releasemoment die alleen gebruikt
kunnenworden voor urgente zaken die anders zouden leiden tot extra onbeschikbaarheid.
Er zijn in 2026 opnieuw nu 6 reguliere Inframomenten op de zondagen

Externe Releasekalender Douane | Okt 2026 | pagina 3



Release Notes

Alle veranderingen t.o.v. de vorige versie van de ERK worden in blauw weergegeven.

Algemeen

BTO /VTS-D

Okt 2026

Juli 2026

Maart 2026

December 2025

De nieuwe MASP/DWU-nummering is in deze versie van de ERK nog niet alle gevallen
consistent doorgevoerd.

In de plaat zijn v.w.b. de Online Dienstverlening alleen die releases opgenomen die impact
hebben voor het bedrijfsleven.

Voor de actuele planning en beschikbaarheid van de VTS-D- en BTO-testomgeving verwijs
ik u naar de website voor Softwareontwikkelaars. Op deze site kunt u zich tevens
abonneren op de serviceberichten, zodat u automatisch op de hoogte blijft van eventuele
updates: https://nh.douane.nl/softwareontwikkelaars.

Dit is de zestiende versie van de ERK. In deze versie zijn 0.a. de volgende aanpassingen
doorgevoerd:

e Pag.a2 Behandelen eCommerce / Product Identifier (PID)

Pag.1gq Behandelen Douaneaangifte DMS / Union handling fee
Pag.15 Behandelen Douaneaangifte DMS / Product Identifier (PID)
Pag.33 Digitale Noodprocedure Douane Aangifte

Diverse tekstuele aanpassingen en (onderliggende) planningen etc

Dit is de vijftiende versie van de ERK. In deze versie zijn 0.a. de volgende aanpassingen
doorgevoerd:

e Pag3 Planning Infra- en Major Releasemomenten voor 2027 toegevoegd

e Diverse tekstuele aanpassingen en (onderliggende) planningen etc

Dit is de veertiende versie van de ERK. In deze versie zijn 0.a. de volgende aanpassingen
doorgevoerd:

e Algemeen Volgorde van de pagina’sisin lijn gebracht met de kalenderview (p6)
e Pag.6 De Kalenderview-opzet is aangepast ter verbetering van de leesbaarheid
en het jaar 2025 is verwijderd en 2028 is toegevoegd.

Pag. 32 Toegangsrechten bij het inloggen op de EU-portalen van Douane
Diverse tekstuele aanpassingen en (onderliggende) planningen etc

e Pag.m DECO de-minimisregeling

e Pag.2/17  DMS pagina’s per onderwerp gesplitst i.v.m. de leesbaarheid

e Pagig DMS de-minimisregeling

e Pag.20 Douane Vervoersaangifte / Export followed by transit (EFBT) 16-05-2026
e Pag.30 Informatie en planning m.b.t. MAB/OGA aangepast

[ ]

L]

Dit is de dertiende versie van de ERK. In deze versie zijn 0.a. de volgende aanpassingen
doorgevoerd:

e Pag.o DECO Dossiervorming (verbeteren AB) 2026.Q2

e Pag.m Douaneaangifte DMS Certex 2026.Q2

e Pag.25 Online Dienstverlening eCDS v.3.1 2026.Q2/Q3
e Diverse tekstuele aanpassingen en (onderliggende) planningen etc
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Leeswijzer

Douaneproces (1e kolom van figuur 1 van pag.5) / Behandelen aangifte Douane (Fictief)

Release

Hier komt de naam van de betreffende Release (nog afstemmen welke terminologie we hier zouden moeten gebruiken
=> herkenbaar zowel In- als Extern)

e Fictief 2026.Q3

Aanleiding

Hier komt de aanleiding voor de verandering te staan (bijv. bepaalde wetgeving of de evt. technische/functionele
aanleiding voor de verandering)

e Horizontale fictieve richtlijn 2025/123

Omschrijving

Hier komt de globale beschrijving met welke functionaliteit/techniek er met deze release naar productie gaat.

e Vanaf xx-xx-xxxx dient er ook over fictieve goederen die de EU binnenkomen een aanvullende heffing
betaald te worden.

Impact op bedrijfsleven

Hier komt te staan wat de impact van deze Release zal zijn voor het bedrijfsleven (ingeschat door de douane of
0.b.v. aanlevering door het bedrijfsleven via ODB-IT)

e Bedrijven die invoer doen van fictieve goederen

Impact voor de softwareontwikkelaars
Hier komt te staan wat de impact van deze Release zal zijn voor de Softwareleveranciers —via ODB-IT)
® XXX

Mijlpalen specificaties Message Implementation Guide (MIG)

Indien van toepassing voor de Release zal hier de datum (c.q. kwartaal) komen te staan wanneer de MIG zal
worden gepubliceerd.

o 2026.Q Message Implementation Guide

mijlpalen test

Indien van toepassing voor de Release zullen hier de datums (c.q. kwartalen) komen te staan wanneer de
Conformancetesten met Brussel gedaan zullen gaan worden.

e n.w.t Conformancetesten Brussel

Implementatie
Indien van toepassing voor de Release komt hier te staan hoe de implementatie vormgegeven zal worden:
-“Big bang” / Gefaseerd
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2027
Q4 Q1 Q2 Q3

2026
Q1 Q2 Q3

= Binnenbrengen en Uitgaan / eMSWE

Afhandelen Binnenbrengen

=
Afhandelen Uitgaan

= eCommerce / Digitaal Dossier

eC

invoerrechten

Behandelen e-Commerce
aangifte

eCommerce / Union Handling Fee

= Douaneaangifte DMS / Overige Douaneaangifte VENUE / vervangen EDI poort

Douaneaangifte DMS / Digitaal Dossier

Dy ifte DMS / vrij

Douaneaangifte DMS / Union Handling Fee

Behandelen Douaneaangifte =

Douaneaangifte / EU CSW CERTEX

Douaneaangifte / CCI

Douaneaangifte / CCE

= Vervoer /| CERTEX

Behandelen Vervoer / NCTS Phase 6

Vervoersaangifte =

Vervoer | EFBT

Uitvoeren overig =  Toezicht/ Auditfile 2027 uitfaseren GPA

bedrijfsgericht toezicht

= Accijnsgoederenvervoer / EMCS 4.2

Behandelen =

2028
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Accijnsgoederen vervoer voer /

# Behandelen
accijnsaangifte

= Online Dienstverlening / eBTI

Online Di lening / Customs Decisi

Online interactie
Online Dienstverlening / DTV

Online Dienstverlening / eAEO

= Release Uitfasering

Figuur1  Externe Releasekalender

kopen en teruggave

De ERK geeft een globaal overzicht van de releases van Douane processen en systemen die impact hebben op

het bedrijfsleven. Per bedrijfsproces zijn de ontwikkelingen benoemd.
Ook is aangegeven wanneer huidige IT-voorzieningen en uitgefaseerd worden.
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Afhandelen Binnenbrengen - Maritiem /1CS2 en ATO

Release
e Athandelen Binnenbrengen (maritiem) 2024.Q2 (03-06-2024) / reeds in productie

Aanleiding
e DWU MASP 1.19 UCC Import Control System 2 (1CS2)
e DWU MASP 2.1 UCC Notification of Arrival, Presentation Notification and Temporary Storage (AN/PN/TS)

Start Einde
release 3 -maritiem / carriers 3-6-2024 Einde deployment maritiem /carriers | 4-12-2024
deployment maritiem / housefilers 4-12-2024 deployment maritiem / housefilers 1-4-2025
release 3 - rail en road 1-4-2025 release 3 - rail en road 1-9-2025

Omschrijving

Nieuwe geautomatiseerde ondersteuning voor de (nationale) verwerking van:

de ENS (pre-load en pre-arrival) voor goederen die via zee worden binnen gebracht
de melding van aankomst van het vervoermiddel

de ATOvan de goederen die worden gelost

het aanbrengen van de goederen die gelost worden bij Douane

Impact op bedrijfsleven
e bedrijven die betrokken zijn bij het via zee binnenbrengen van goederen en het onder de regeling tijdelijke
opslag brengen van die goederen.

Impact voor de softwareontwikkelaars
e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars —> via ODB-IT)

Mijlpalen specificaties Message Implementation Guide (MIG)
e SWoiMo1 23-09-2024 Ingangsdatum o1-12-2024 met hierin een aantal bekende ‘known errors’.
e SWoiNo1 2026.Q1

Mijlpalen test
e N.v.t. Conformancetesten Brussel

Implementatie

Proces Binnenbrengen van zeevracht

De belangrijkste punten m.b.t. de implementatie voor het proces Binnenbrengen van zeevracht zijn:

¢ Nederland heeft release 3 van ICS2 op 3 juni 2024 in gebruik genomen.

e De uiterste overgangstermijn voor aansluiting op ICS2 door maritieme carriers en maritieme housefilers is
op 1september 2025 geéindigd. De ICS2 implementatie van de ENS is daarmee in Nederland afgerond.

e Op1december 2025 is de mogelijkheid geéindigd om de ENS via ICS1in te dienen. Dit geldt voor alle
vervoersmodaliteiten.

Proces Tijdelijke Opslag (ATO) van zeevracht

De belangrijkste punten m.b.t. de implementatie voor het proces Tijdelijke Opslag van zeevracht zijn:

e De uiterste ingangsdatum voor de nieuwe ATO verschuift van 1 oktober 2026 naar 16 november 2026.
Maritieme aangevers kunnen de huidige ATO tot die datum blijven indienen.
De systeemspecificaties zijn aangepast. Deze zijn sinds maart 2026 beschikbaar.
De gewijzigde systeemspecificaties zijn alleen van toepassing voor maritieme aangevers. Voor aangevers
van luchtvracht zijn geen veranderingen van toepassing.

e Belanghebbenden zijn onder meer via de website van de Douane over de ontwikkeling geinformeerd.
(https://www.douane.nl/onderwerpen/goederenvervoer/tijdelijke-opslag/niet-uniegoederen/tijdelijke-
opslag-zeevracht/)
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Afhandelen Binnenbrengen - Uitgaan / EMSWe

Release
e European Maritime Single Window environment (EMSWe) 2027.Qq

Aanleiding
e (EU)2019/1239 European Maritime Single Window environment (EMSWe)

Omschrijving

NL: De Europese Maritieme Single Window-omgeving (EMSWe) is gericht op het samenbrengen van de
elektronische overdracht van informatie van alle meldingsverplichtingen van de maritieme vervoerder voor
schepen die aankomen, verblijven en vertrekken uit een haven van de Unie in één geharmoniseerde
interface om het maritiem transport te vergemakkelijken en te versnellen. Het beoogt verder de
administratieve last voor belanghebbenden te verminderen en het bestaande regelgevingskader,
vastgelegd in Unie- en nationale wetgeving en internationale maritieme overeenkomsten, te
standaardiseren. MinlenW is verantwoordelijk voor de realisatie en implementatie van het EMSWe. Douane
sluit aan op dit Single Window.

ENG: The European Maritime Single Window environment (EMSWe) is focused to bring the electronic
transmission of information of all the reporting obligations from the maritime transport operator for ships
arriving, staying in and departing from a Union port into one harmonised interface in order to facilitate and
expedite maritime transport. It further aims to reduce the administrative burden for stakeholders and
standardise the existing regulatory framework set out in Union and national legislation and international
maritime agreements. The Ministry of Infrastructure and Water Management is responsible for the
realisation and implementation of the EMSWe. Customs connects to this Single Window.

Impact op bedrijfsleven
e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven —> via ODB-IT)

Impact voor de softwareontwikkelaars
e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars —> via ODB-IT)

Mijlpalen specificaties Message Implementation Guide (MIG)

MIG is gepubliceerd door EMSA.

e MIGSW o1Mo1 23-09-2024

e MIGSW o1No1 2026.Q1 (gebaseerd op de Europese EMSWe MIG)

De MIG die gepubliceerd is, is een eigen MIG van DG/MOVE en wij hebben daar in onze eigen NL-MIG versies nog géén
wijzigingen voor doorgevoerd.

Mijlpalen validatie en test

e N.n.b. Validatie Test Service (nog niet beschikbaar)
e N.n.b. BTO-testen
e N.n.b. Conformancetesten Brussel

Implementatie
oX
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Afhandelen Uitgaan

Release
o X

Aanleiding
o X

Omschrijving
o X

Impact op bedrijfsleven
e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven —> via ODB-IT)

Impact voor de softwareontwikkelaars
e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars —> via ODB-IT)

Mijlpalen specificaties Message Implementation Guide (MIG)
e N.n.b.

Mijlpalen test
e N.n.b. Conformancetesten Brussel

Implementatie
* X
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Behandelen eCommerce / Digitaal Dossier

Release
e DECO Dossiervorming (verbeteren AB) 19-09-2026 (in productie)

Aanleiding
e Procesoptimalisatie bescheidcontrole

Omschrijving

e De bescheidcontrole wordt geoptimaliseerd door de mogelijkheid te gaan bieden bescheiden direct naar
DECO te versturen. Dit zorgt ervoor dat de betreffende mailbox na productiegang van deze functionaliteit
niet meer nodig is. Bescheiden zullen dan direct onder de aangifte geplaatst worden waardoor de
betreffende behandelaar deze niet meer hoeft op te zoeken. Hierbij zal 1 bestaand bericht aangepast
worden: |[Eq60. Daarnaast zullen er twee nieuwe berichten komen 1Eq38 en IEqq6. De IEq38 is het versturen
van een herinnering om de aangever te informeren dat er nog bescheiden opgestuurd moeten worden. De
IEq46 is het bericht waarmee de aangever de bescheiden opstuurt naar de Douane.

Impact op bedrijfsleven
e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven —> via ODB-IT)

Impact voor de softwareontwikkelaars
e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars —> via ODB-IT)

Mijlpalen specificaties Message Implementation Guide (MIG)

e DECO 2.1 Dossiervorming (verbeteren AB) 2025.Q3
In de MIG zit ook de messageflow.

Mijlpalen test
o N.v.t. Conformancetesten Brussel
e 31-07-2026 BTO-testen

Implementatie
o X
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Behandelen eCommerce / Afschaffen vrijstelling invoerrechten

Release
e DECO Afschaffen vrijstelling invoerrechten (de-minimisregeling) 01-07-2026 (in productie)

Aanleiding

e De vrijstellingsgrens van €150,= vervalt (Titel Il, hoofdstuk V, van Verordening (EG) nr. 1186/2009) per 1 juli
2026

Omschrijving

e De vrijstellingsgrens van €150,= voor lage waarde zendingen vervalt. Dit betekent dat voor alle lage waarde
zendingen douanerechten verschuldigd zijn. Daarbij is het niet meer mogelijk om retourzendingen ongeldig
te maken.

Impact op bedrijfsleven
e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven —> via ODB-IT)

Impact voor de softwareontwikkelaars
e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars —> via ODB-IT)

Mijlpalen specificaties Message Implementation Guide (MIG)

e DECO 2.1 Dossiervorming (verbeteren AB) 19-01-2026
Voor de wijzigingen zal een Known Error List komen.

Mijlpalen test
e N.v.t. Conformancetesten Brussel

Implementatie
* X
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Behandelen eCommerce / Product Identifiers

Release
e Product Identifiers bij e-commercezendingen 31-10-2026

Aanleiding
e Vanaf 01-11-2026 wordt het verplicht om Product Identifiers aan te leveren bij e-commercezendingen

Omschrijving
De PID is een unieke productcode die vanaf 1 november 2026 verplicht moet worden opgenomen in
douaneaangiften voor e-commercegoederen van buiten de EU (Data-element 12 03). Door het vastleggen van
deze PID krijgt de Douane beter inzicht in de goederenstroom en kunnen specifieke producten nauwkeuriger
worden geidentificeerd. Dit ondersteunt geautomatiseerde, risicogerichte controles en maakt het eenvoudiger
om onveilige of illegale producten te traceren.
Binnen deze release ondersteunt Deco de drie door de EU gedefinieerde typen identifiers:
e Merchant Product Identifier (M-PID): De unieke artikelcode of SKU van de online verkoper of
marktplaats (Verplicht).
e Non-standardised Manufacturer Product Identifier (NS-PID): De product- of catalogusreferentie van
de fabrikant of leverancier (Verplicht).
e Standardised Manufacturer Product Identifier (S-PID): Internationale standaarden zoals een EAN-,
GTIN- of ISBN-nummer (Verplicht indien beschikbaar).

Impact op bedrijfsleven
e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven —> via ODB-IT)

Impact voor de softwareontwikkelaars
e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars —> via ODB-IT)

Mijlpalen specificaties Message Implementation Guide (MIG)
° X

Mijlpalen test
e N.v.t. Conformancetesten Brussel

Implementatie
e N.v.t
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Behandelen Douaneaangifte DMS / Afschaffen vrijstelling invoerrechten

Release
e DMS Afschaffen vrijstelling invoerrechten (de-minimisregeling) 01-07-2026 (in productie)

Aanleiding
e De vrijstellingsgrens van € 150 vervalt (Titel Il, hoofdstuk V, van Verordening (EG) nr. 1186/2009) per 1 juli
2026

Omschrijving

e De vrijstellingsgrens van € 150 voor lage waarde zendingen vervalt. Dit betekent dat voor alle lage waarde
zendingen douanerechten verschuldigd zijn. Daarbij is het niet meer mogelijk om retourzendingen ongeldig
te maken.

Impact op bedrijfsleven
e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven —> via ODB-IT)

Impact voor de softwareontwikkelaars
e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars —> via ODB-IT)

Mijlpalen specificaties Message Implementation Guide (MIG)
e 28-10-2025 MIGV1.40.01

Mijlpalen test
e N.v.t. Conformancetesten Brussel

Implementatie
e N.wv.t.
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Behandelen Douaneaangifte DMS / Union handling fee

Release
e Union handling fee 31-10-2026

Aanleiding
e Invoering Europese handelingskosten

Omschrijving

Voor invoer van e-commercegoederen uit landen buiten de Europese Unie (EU) wordt binnenkort een Europese
handelingskostenvergoeding gerekend. Deze heffing geldt voor e-commercezendingen met een waarde van
maximaal €150,= én voor e-commercezendingen met een waarde boven de €150,=

Impact op bedrijfsleven
e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven —> via ODB-IT)

Impact voor de softwareontwikkelaars
e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars —> via ODB-IT)

Mijlpalen specificaties Message Implementation Guide (MIG)
e 28-10-2025 MIGV1.40.01

Mijlpalen test
o N.v.t. Conformancetesten Brussel

Implementatie
e N.v.t.

Externe Releasekalender Douane | Okt 2026 | pagina 14



Behandelen Douaneaangifte DMS / Product Identifiers

Release
e Product Identifiers bij e-commercezendingen 31-10-2026

Aanleiding
e Vanaf 01-11-2026 wordt het verplicht om Product Identifiers aan te leveren bij e-commercezendingen

Omschrijving
De PID is een unieke productcode die vanaf 1 november 2026 verplicht moet worden opgenomen in
douaneaangiften voor e-commercegoederen van buiten de EU (Data-element 12 03). Door het vastleggen van
deze PID krijgt de Douane beter inzicht in de goederenstroom en kunnen specifieke producten nauwkeuriger
worden geidentificeerd. Dit ondersteunt geautomatiseerde, risicogerichte controles en maakt het eenvoudiger
om onveilige of illegale producten te traceren.
Binnen deze release ondersteunt Deco de drie door de EU gedefinieerde typen identifiers:
e Merchant Product Identifier (M-PID): De unieke artikelcode of SKU van de online verkoper of
marktplaats (Verplicht).
e Non-standardised Manufacturer Product Identifier (NS-PID): De product- of catalogusreferentie van
de fabrikant of leverancier (Verplicht).
e Standardised Manufacturer Product Identifier (S-PID): Internationale standaarden zoals een EAN-,
GTIN- of ISBN-nummer (Verplicht indien beschikbaar).

Impact op bedrijfsleven
e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven —> via ODB-IT)

Impact voor de softwareontwikkelaars
e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars —> via ODB-IT)

Mijlpalen specificaties Message Implementation Guide (MIG)
° X

Mijlpalen test
e N.v.t. Conformancetesten Brussel

Implementatie
e N.v.t
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Behandelen Douaneaangifte DMS / EU CSW-CERTEX

Release

e DMSEUSW CERTEX — CHED-P 27-06-2026 (in productie)
e DMS EU SW CERTEX - Opslag 31-10-2026

e DMS EU SW CERTEX - Vereenv. Aangifte 31-10-2026

e DMSEUSW CERTEX - [IAA 12-12-2026

e DMS EU SW CERTEX - Release 6 23-01-2027
Aanleiding

e 1.13 EU Single Window environment for customs
e Verordening (EU) 2022/2399

Omschrijving

De EU Customs Single Window Certificates Exchange System (EU CSW-CERTEX) richt zich op de douaneaangifte
en het voldoen aan de niet-douane formaliteiten bij grensoverschrijdend goederenverkeer. DG TAXUD
realiseert in samenwerking met andere DG’s de voorziening EU CSW-CERTEX voor de validatie van
documenten, certificaten & vergunningen. De aangifte of het aanbrengbericht (in procedure I11AA) wordt
gedaan in het nationale aangiftesysteem voor invoer, uitvoer & opslag, te weten DMS. Tijdens de aanvaarding
van de aangifte kunnen bescheiden gevalideerd worden via een standaard interface met het Brusselse systeem
EU CSW-CERTEX. CERTEX raadpleegt vervolgens in de centrale applicatie van de bevoegde DG hetin de
aangifte vermelde document, certificaat of vergunning.

Impact op bedrijfsleven
e Middels workshops zal de impact op het bedrijfsleven gedeeld worden.

Impact voor de softwareontwikkelaars

e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars —>
via ODB-IT)

Mijlpalen specificaties Message Implementation Guide (MIG)
e 28-10-2025 MIGV1.40.01
e 27-06-2026 KEL-CHED-P

Mijlpalen test
e N.v.t. Conformancetesten Brussel

Implementatie

Binnen de Douane zijn er verschillende taakgroepen gevormd om de implementatie van CERTEX in goede
banen te leiden. Deze taakgroepen werken aan de het in kaart brengen van de impact van CERTEX op de
processen invoer, uitvoer, opslag & vervoer, de inrichting van het veranderende proces en de daadwerkelijke
implementatie. Hierbij wordt geschakeld met de opdrachtgevers (toezichthouders) en de ODB-projectgroep
CERTEX om de aanstaande veranderingen op de juiste wijze te implementeren. Ten aanzien van bovenstaande
geldt dat Douane Nederland zich momenteel richt op de verplichte onderdelen van de niet-
douaneformaliteiten zoals vermeld in Deel A van de Bijlage van Verordening (EU) 2022/2399. Voor de overige
niet-douaneformaliteiten, zoals vermeld in de Bijlage van Verordening (EU) 2022/2399, geldt dat de werkwijze
vooralsnog blijft zoals het is.
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Behandelen Douaneaangifte DMS / Centralised Clearance Import (CCl)

Release

e DMS Centralised Clearance Import (CCl Phase 2) 2027.Q4

e DMS Centralised Clearance Import (CCl Phase 1) NNB (komt pas na fase 2)
Aanleiding

e UCC1.2q UCC Centralised Clearance for Import (UCC CCl)

Omschrijving

e DeEU Centralised Clearance for Import (CCl) is belangrijk voor de handel, omdat de aangever alle aangiften
op één puntin de EU kan indienen, terwijl de goederen fysiek in andere lidstaten worden aangeboden. Het
CCl-concept stelt economische actoren in staat om de boekhouding, logistiek en distributie op één plek te
centraliseren en te integreren, en de interactie met de douane te verminderen door het douanekantoor van
toezicht als contactpartner te gebruiken.

Impact op bedrijfsleven

e (CCl maakt het mogelijk om alle importformaliteiten via één lidstaat af te handelen, wat zorgt voor
efficiéntere douaneprocessen en kostenbesparing

Impact voor de softwareontwikkelaars
e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars —>
via ODB-IT)

Mijlpalen specificaties Message Implementation Guide (MIG)
e 13-08-2026 MIGVv1.50

Mijlpalen test
e N.n.b. Conformancetesten Brussel

Implementatie
e N.v.t.
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Behandelen Douaneaangifte DMS / Centralised Clearance Export (CCE)

Release
e DMS Centralised Clearance Export (CCE) NNB

Aanleiding
e 1.6 UCC Automated Export System (AES)

Omschrijving

e Centralised Clearance Export (CCE) is een vereenvoudiging die is ingevoerd door de UCC (Uniform Customs
Code). Deze vereenvoudiging stelt economische actoren met een AEO-status (Authorized Export Operator)
in staat om de exportaangifte in te dienen bij het douanekantoor dat verantwoordelijk is voor de plaats
waar zij gevestigd zijn (Supervising Customs Office - SCO), terwijl de goederen bij een ander douanekantoor
worden aangeboden (Presentation Customs Office - PCO

Impact op bedrijfsleven
e Centralised Clearance Export (CCE) maakt het mogelijk om alle exportformaliteiten via één lidstaat af te
handelen, wat zorgt voor efficiéntere processen en kostenbesparing

Impact voor de softwareontwikkelaars
e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars —>
via ODB-IT)

Mijlpalen specificaties Message Implementation Guide (MIG)
e N.n.b.

Mijlpalen test
e N.n.b. Conformancetesten Brussel

Implementatie
N.v.t.
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Behandelen Douaneaangifte DMS / overige

Release

e Wijzigingen in het kader van DDNXA 19-09-2026 (in produktie)

e Douaneaangifte DMS Uitvoer N.n.b. (999 aangifteregels Uitvoer)
Aanleiding

e DWU MASP 2.10 National Systems upgrade

Omschrijving
e Diverse wijzingen vanuit EU wet- en regelgeving

Impact op bedrijfsleven
e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd

Impact voor de softwareontwikkelaars

e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars —>
via ODB-IT)

Mijlpalen specificaties Message Implementation Guide (MIG)
e N.n.b.

Mijlpalen test
e N.v.t. Conformancetesten Brussel

Implementatie
e N.w.t
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Behandelen Vervoersaangifte / Certex

Release
e EU Single Window Certex (SW) 2026.NNB

Aanleiding
e 1.13 EU Single Window environment for customs

Omschrijving

De EU Customs Single Window Certificates Exchange System richt zich op de douaneaangifte en het voldoen
aan de niet-douane formaliteiten bij grensoverschrijdend goederenverkeer. Als één van de componenten van
het EU SWE-C realiseert DG TAXUD in samenwerking met andere DG’s de voorziening EU CSW-CERTEX voor de
validatie van documenten, certificaten & vergunningen. De aangifte voor vervoer wordt gedaan in het
nationale aangiftesysteem voor vervoer, te weten DVA. Tijdens de aanvaarding van de aangifte kunnen
bescheiden gevalideerd worden via een standaard interface met het Brusselse systeem EU CSW-CERTEX. De
nationale aangiftesysteem DVA heeft dus alleen standaard koppelingen met EU CSW-CERTEX en geen
koppelingen met de afzonderlijke applicaties per Partner DG. EU CSW-CERTEX is — zoals DG TAXUD het noemt:
“middleware”. CERTEX raadpleegt vervolgens in de centrale applicatie van de bevoegde DG het in de
vervoersaangifte vermelde document, certificaat of vergunning. Het resultaat van de validatie wordt door EU
CSW-CERTEX met een standaard interface teruggestuurd naar de applicatie van de betreffende lidstaat (voor
Nederland dus DVA). Met de implementatie van CERTEX binnen het aangiftesysteem DVA voldoet Nederland
aan de wettelijke eisen die volgen Verordening (EU) 2022/2399.

Impact op bedrijfsleven
e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven —> via ODB-projectgroep CERTEX)

Impact voor de softwareontwikkelaars

e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars —> via ODB-projectgroep
CERTEX)

Mijlpalen specificaties Message Implementation Guide (MIG)
e N.n.b.

Mijlpalen test
e N.v.t. Conformancetesten Brussel

Implementatie

Binnen de Douane is er een taakgroep gevormd om de implementatie van CERTEX voor DVA in goede banen te
leiden. Deze taakgroep is momenteel bezig om de operationele inrichting van CERTEX in combinatie met
vervoer in te richten.

Planning regeling Vervoer: De niet-douaneformaliteiten CHED-A, CHED-D, CHED-P, CHED-PP, FGAS en ODS zullen
in de eerste release technisch op 19 september 2026 worden aangesloten op CERTEX. Vanaf dat moment KAN de
Douane een validatie doen op de beschikbaarheid en status van het certificaat.

Validatie beschikbaarheid en status van het certificaat in CERTEX: De aangever is wettelijk verplicht is om een
certificaat op te nemen in de vervoersaangifte, wanneer deze goederen met verboden en beperkingen bevat die
onder de CERTEX Verordening vallen. Alleen als het daadwerkelijke certificaat is opgegeven in de
vervoersaangifte zal in deze eerste fase na 19 september 2026 DVA een validatieverzoek naar CERTEX sturen.
Indien er geen certificaat is opgegeven loopt de vervoersaangifte (zonder uitstap naar CERTEX) in deze eerste
fase gewoon door.

Gefaseerd werken naar volledige implementatie voor vervoer: De Douane gaat gefaseerd toe te werken naar volledige
implementatie van CERTEX voor de regeling Vervoer, waarbij nu in kaart wordt gebracht wanneer de volledige
implementatie voor de Douane haalbaar is. Vanuit hier wordt bezien hoe de fasering eruit gaat zien. Dit zal in
overleg met de ODB-projectgroep CERTEX vorm gegeven worden.

Scope

De scope voor de implementatie binnen het proces vervoer is beperkter ten opzichte van de implementatie
voor DMS. Enkel de volgende verplichte onderdelen uit Deel A van de Bijlage van Verordening (EU) 2022/2399:
GGB-A, GGB-P, GGB-PP, GGB-D, ODS, FGAS zijn in scope. Voor de vrijwillige onderdelen DUES (dual-use) &
Cites geldt dat deze niet in scope zijn van deze implementatie.
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Behandelen Vervoersaangifte / Phase 6

Release

e Behandelen Vervoersaangifte (phase 6) “opt-out” 16-05-2026 (in productie)

Nederland heeft in Brussel aangegeven Phase 6 te implementeren als "OPT OUT". Hiermee beperkt Nederland de impact voor
Douane en bedrijfsleven.

Aanleiding
e DWU MASP 1.7 NCTS (phase 6)

Omschrijving

Het doel van NCTS fase 6 is het integreren van nieuwe veiligheidsvereisten in douaneaangiften voor goederen die de het
douanegebied van de Unie binnenkomen. Dit gebeurt via een Roppeling met ICS2, waarmee een gecombineerde aangifte
mogelijk wordt en een aparte summiere aangifte (ENS) bij binnenbrengen overbodig is met toepassing van artikel 130(1) DWU.

Douaneautoriteiten Riezen voor een opt-in of opt-out benadering. Nederland Riest voor opt-out, wat betekent dat
gecombineerde aangiften niet worden geaccepteerd. Voor binnenkomende goederen moet zowel een ENS als een aparte
vervoersaangifte worden ingediend. Hoewel het vervoerproces geen gecombineerde aangifte ondersteunt, is er wel
interoperabiliteit met opt-in-landen, zodat controles en processen op elkaar afgestemd blijven.

Impact op bedrijfsleven en softwareontwikkelaars
De overgang naar fase 6 is een beperkte upgrade, die voortbouwt op de software van fase 5. Door de Nederlandse opt-out-
keuze blijven gecombineerde aangiften met veiligheidsgegevens niet toegestaan — net als in fase 5.

NCTS fase 6 bevat 3 nieuwe berichten:
1. Bericht op het common domain (tussen nationale douaneautoriteiten):
IE119 - Rejection Crossing Frontier
2. Twee berichten op het external domain (tussen douane en bedrijfsleven), waarvan Nederland heeft gekozen deze niet te
implementeren:
IE117 - Presentation Notification at Office of Transit
IE058 - Rejection from Office of Transit

Mijlpalen specificaties Message Implementation Guide (MIG)
e DeC2025 Message Implementation Guide

Mijlpalen test
e Conformancetesten Brussel: Mode o en 1 afgerond, Mode 2 uiterlijk 1omrt en Mode 3 uiterlijk medio april

Implementatie

Nederland zal geen transitieperiode hanteren voor de overgang van fase 5 naar fase 6. Dit betekent dat zowel de Douane als het
bedrijfsleven te maken Rrijgen met een zogeheten 'big bang'-implementatie.

Livegang 16-05-2026.
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Behandelen Vervoersaangifte / Export followed by transit (EFBT)

Release
e Export followed by transit (EFBT): integratie tussen AES en NCTS 16-05-2026 (in productie)

Aanleiding
e DWU MASP 1.7 NCTS (phase 5)

Omschrijving

De integratie tussen AES en NCTS staat bekend als "Export followed by transit (EFBT)". De uitvoerbewegingen die in AES zijn
gestart worden opgevolgd door de douaneregeling Vervoer en worden automatisch bevestigd voor uitgaan. Wanneer u in de
vervoersaangifte verwijst naar een export-MRN, stuurt NCTS een verzoek naar AES om de geldigheid en status van het export-
MRN te controleren en deze vervolgens te Roppelen aan de vervoersbeweging. NCTS stelt AES vervolgens ook op de hoogte dat
de uitvoerbeweging de EU heeft verlaten, en AES stuurt deze informatie naar u, de exporteur.

Impact op bedrijfsleven en softwareontwikkelaars / Vereisten voor EFBT

= Hetexport-MRN dient vermeld te worden in de vervoersaangifte in het data element 12 01 000 000 'Previous document'
met N830.

» Eenexport-MRN Ran slechts in één vervoersaangifte worden vermeld (exclusief geannuleerde of afgewezen
vervoersaangiften).

- Eenvoordfaangifte (Additional Declaration Type is 'D') kan niet worden gebruikt voor de uitvoer gevolgd door vervoer
procedure.

- Deuitvoeraangifte moet één van de volgende statussen hebben: 'AER created’, 'Goods presented at exit' of 'Goods ready to
be released'.

= Wanneer de vervoersformaliteiten zijn voltooid, wordt de uitvoerbeweging afgesloten.

Verschil tussen extern en intern douanevervoer in het geval van EFBT

Volgens de wettelijke vereisten (artikel 333 (2)(b) en (c) UCC IA) zijn er verschillen tussen scenario's met betrekRing tot de
afsluiting van de uitvoerbeweging door NCTS, afhankelijk van of de uitvoerprocedure wordt gevolgd door een externe of interne
douanevervoerprocedure. Het verschil is te zien in figuur 1.

Extern douanevervoer
In het geval van de regeling extern douanevervoer wordt de y
uitvoer onmiddellijk afgesloten nadat de douaneaangifte in
NCTS is ingediend en de goederen voor douanevervoer zijn
vrijgegeven.

4
Intern douanevervoer Eﬁ
In het geval van de regeling intern douanevervoer wordt de
uitvoer gesloten nadat het douanekantoor van vertrek (NCTS)
het resultaat van de bestemmingscontrole (IE018) van het
kantoor van bestemming (NCTS) heeft ontvangen.

Office of

Office of
Destination

Office of
~— Transit |

Figuur 1: intern en extern douanevervoer in het geval van EFBT

Mijlpalen specificaties Message Implementation Guide (MIG)
o N.VT.

Mijlpalen test
o Apra6 Conformancetesten Brussel

Implementatie
X
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Uitvoering overig Bedrijfsgericht Toezicht / Douane Auditfile voorraad (AFV)

Release

e DMS Auditfile Voorraad (AFV) Pilot 2025.Q1
e DMS Auditfile Voorraad (AFV) 2027.Q1
Aanleiding

e Auditfile Voorraad vervangt het voorraadverloop wat eerst in de GPA zat.
e DeAFVisverplicht voor de bedrijven met IIAA vergunningen die gekozen hebben voor de ketenregeling
e Vrijwillig voor alle overige bedrijven met een vergunning voor opslag.

Omschrijving

De Auditfile Voorraad wordt vanaf 2025.Q1 door steeds meer bedrijven ingeleverd. Eerst in de vorm van een
testbestand en later in definitieve vorm. Dit hangt af van de aansluiting op DMS (g.1). Afspraak is dat deze
bedrijven 6 maanden na implementatie DMS de Auditfile voorraad (hierna: AFV) inleveren.

Met het bedrijfsleven (software ontwikkelaars) is de afspraak gemaakt dat er dit jaar geen wijzigingen zullen

plaatsvinden. Het enige wat wij vanuit Douane steeds doen zijn voorlopig communicaties op twee manieren:

e aanpassing/uitbreiding van voorbeelddocument

e addendum met nadere uitleg en mogelijk minimale aanpassing [aanpassingen waar (software)bedrijven zelf
om verzoeken].

(beide worden op NHDOUANE gepubliceerd).

De eerstvolgende echte wijziging is gepland per 1 januari 2027 met een overgangsperiode van drie of vier
maanden.

Impact op bedrijfsleven
Alle bedrijven met vergunningen IIAA die hebben gekozen voor de ketenregeling

Impact voor de softwareontwikkelaars
e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars —> via ODB-IT)

Mijlpalen specificaties Message Implementation Guide (MIG)
Documentatie beschikbaar op de Douane Supportcentrum voor Softwareontwikkelaars-site

e 08-10-2024 Auditfile voorraad specificaties v1.11

Mijlpalen test
e Tool wordt ter beschikking gesteld aan bedrijven om te testen

Implementatie
e N.v.t.
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Behandelen Accijnsgoederenvervoer /EMCS 4.2

Release
e Accijnsgoederen vervoer - Technisch onderhoud EMCS 4.2 12-02-2026 (in productie)

Aanleiding
e EMCS g.2 technische aanpassingen

Omschrijving
EMCS g.2: bericht versies worden gelipdatet, oude Brexit code wordt er uit gehaald en saldering wordt
toegepast op tijdelijke vergunningen. Er is een nieuwe DDNEA en MIG opgeleverd en gepubliceerd.

Impact op bedrijfsleven
e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven —> via ODB-IT)

Impact voor de softwareontwikkelaars
e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars —> via ODB-IT)

Mijlpalen specificaties Message Implementation Guide (MIG)
e MIGEMC(CSg.2 jul’2g

Mijlpalen test
e N.n.b. Conformancetesten Brussel

Implementatie
o X
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Behandelen Accijnsgoederenvervoer / Afstandsverkopen en teruggave

Release
eAccijnsgoederen vervoer - Afstandsverkopen en teruggave 2028.Nnb

Aanleiding
e Horizontale accijnsrichtlijn 2020/262

Omschrijving
Afstandsverkopen: Ondersteuning van afstandsverkopen en teruggave. De planning hiervoor wordt
momenteel in Brussel besproken.

Impact op bedrijfsleven
e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven —> via ODB-IT)

Impact voor de softwareontwikkelaars
e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars —> via ODB-IT)

Mijlpalen specificaties Message Implementation Guide (MIG)
e N.n.b.

Mijlpalen test
e N.n.b. Conformancetesten Brussel

Implementatie
* X
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Online Dienstverlening - Douane Verkeersbegeleidings Systeem (DVS)

Release
e DVS (en Mijn Douane) verzamelfactuur per week 2025.Q1 (in productie)

Aanleiding
e Koppeling tussen Mijn Douane en DVS

Omschrijving

e Klanten van DVS ontvangen niet langer per vaartuigbeweging een factuur. Met de koppeling tussen Mijn
Douane en DVS kunnen de klanten een verzamelfactuur per week (en onderliggend per vaartuigbeweging)
inzien. Dit scheelt een hoop papierwerk voor de gebruikers van DVS en de Douane.

Impact op bedrijfsleven
e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven —> via ODB-IT)

Impact voor de softwareontwikkelaars
e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars —> via ODB-IT)

Mijlpalen specificaties Message Implementation Guide (MIG)
e N.wv.t.

Mijlpalen test
e N.v.t. Conformancetesten Brussel

Implementatie
e X
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Online Dienstverlening / eBTI

Release
e Geen geplande Releases

Aanleiding
o X

Omschrijving
® X

Impact op bedrijfsleven
e Dbedrijven die gebruik maken van het Europese Trader Portal voor Bindende Tarief Inlichtingen

Impact voor de softwareontwikkelaars
e n.v.t

Mijlpalen specificaties Message Implementation Guide (MIG)
e N.w.t

Mijlpalen test
e n..t Conformancetesten Brussel

Implementatie
® X
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Online Dienstverlening / Customs Decisions System (eCDS)

Release
e Online Dienstverlening eCDS v.3.2 medio september 2026 (exacte datum nog onbekend)

Aanleiding
e functionele wijzigingsverzoeken

Omschrijving
e Meerdere technische en functionele verbeteringen in het Europese Trader Portal t.b.v. Customs Decisions

Impact op bedrijfsleven
e Bedrijven die gebruik maken van het Europese Trader Portal voor Customs Decisions

Impact voor de softwareontwikkelaars
e N.w.t

Mijlpalen specificaties Message Implementation Guide (MIG)
e N.w.t

Mijlpalen test
e n..t Conformancetesten Brussel

Implementatie
e 2026 Exacte planning volgt.
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Online Dienstverlening - DTV / xx

Release

e DTV: verbeteren functionaliteit (geen impact voor bedrijven) Doorlopend
e DTV: Wijziging locatie downloaden tariefinformatie 19-09-2026
Aanleiding

e Interne verbeteringen (geen externe impact).

e Het downloaden van tariefinformatie is momenteel al beschikbaar vanaf de Douane kennisbank. Met
ingang van 19-09-2026 zal deze alleen nog beschikbaar zijn vanaf de Douane kennisbank en niet meer
gepubliceerd worden op de Belastingdienst site. Klik hier voor meer informatie.

Omschrijving

e Douane Tarief Voorziening (DTV) ondersteunt het ontvangen en registreren van communautaire
maatregelen, het beheren van nationale maatregelen, het berekenen van de douaneschuld, het valideren
van tariefgegevens, het aanvragen en afhandelen van tariefcontingenten, en het opstellen van surveillance
en antidumping rapportages. Daarnaast verzorgt DTV de publicatie van tariefgegevens richting interne
medewerkers en externe partijen.

Impact op bedrijfsleven
e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven —> via ODB-IT)

Impact voor de softwareontwikkelaars
e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars —> via ODB-IT)

Mijlpalen specificaties Message Implementation Guide (MIG)
e N.w.t

Mijlpalen test
e N.v.t. Conformancetesten Brussel

Externe Releasekalender Douane | Okt 2026 | pagina 29


https://www.douane.nl/kennisbank/douane-tarief-voorziening-dtv/

Online Dienstverlening / eAEO

Release
e eAEO-STP vi.10: verbeteren functionaliteit (geen impact voor bedrijven) sep’26
e eAEO-STP vi.11: implementatie gewijzigde DWU bijlage 12-01 (datamodel EORI) mrt’27

Aanleiding
e Herziening data elementen DWU bijlage A
e Herziene data elementen DWU bijlage 12-01 (EORI)

Omschrijving
e Functionele en technische verbeteringen in het Customs Trader Portal ten behoeve van AEO
e Nieuwe en gewijzigde data elementen nav herziene DWU Bijlage A

Impact op bedrijfsleven
ebedrijven die gebruik maken van het Europese portaal voor aanvragen AEO

Impact voor de softwareontwikkelaars
e nu.t

Mijlpalen specificaties Message Implementation Guide (MIG)
e N.wv.t.

Mijlpalen test
on.v.t. Conformancetesten Brussel

Implementatie
®15-09-2026 (v1.10 in productie)
©01-03-2027 (v1.11in productie)

EU Customs Trader portal
https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-customs-trader-portal en
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Online Dienstverlening / PoUS

Release

e Online Dienstverlening PoUS 10-07-2026
In de ECCG van 2 en 3 oktober is er informatie over het alternatief voor S2S voor PoUS P1 gegeven. Deze oplossing gaat op 10
juli 2026 in productie.

Eris een userguide gepubliceerd en aan een specifiek aantal landen, waaronder Nederland, gevraagd om feedback te geven op de
voorziene oplossing. Deze userguide is vervolgens gedeeld met het bedrijfsleven.

Op 13 mei is een gesprek gevoerd met een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven vanuit het ODB. Douane heeft toegelicht wat
er op ons afkomt en hoe we hiermee om moeten gaan. Er is gevraagd om feedback per ommegaande in te sturen. Op 5 juni is een
vrij uitgebreide reactie ontvangen. Deze reactie is gedeeld.

Aanleiding
e DWU MASP 2.12 Proof of Union Status (PoUS)

Omschrijving

Het project PoUS bestaat uit 2 fasen:

1. Implementatie van een elektronisch T2L(F)-document.

2. Implementatie van het elektronische Customs Goods Manifest.

e Fase 2 van het PoUS project richt zich op de implementatie van het elektronische Customs Goods Manifest
en wordt gekoppeld aan het MNSW.

Impact op bedrijfsleven
e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven —> via ODB-IT)

Impact voor de softwareontwikkelaars
e Deinput hiervoor zal nog worden aangeleverd door vertegenwoordigers van de Softwareontwikkelaars —> via ODB-IT)

Mijlpalen specificaties Message Implementation Guide (MIG)
e N.wv.t

Mijlpalen test
e nu.t Conformancetesten Brussel

Implementatie

Sinds maart 2024 is het digitale PoUS-systeem verplicht voor het aanvragen van uniestatusbewijzen Tz2L(F). Op
15 augustus 2025 is fase 2 van het project geimplementeerd, waarmee bedrijven ook het Douanemanifest
(CGM) kunnen gebruiken om de uniestatus van goederen aan te tonen. Niet-vergunninghouders vragen dit
manifest aan via het PoUS-portaal. Voor bedrijven met een vergunning toegelaten afgever is het CGM nog niet
beschikbaar via PoUS.
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Diverse / MAB en OGA

Release

e Opvolgervan de MAB in MijnDouane 2026.Q2
e Opnemen ‘nul’-aangiften in OGA 2026.Qq
e Opvolgervan de OGA in MijnDouane 2026.Qq
Aanleiding

o X

Omschrijving

De MAB (Mededeling Afloop betalingstermijn) is geen nieuwe functionaliteit, deze werd eerst vanuit DOI
verzonden naar de bedrijven en wordt nu vanuit DDA verstuurd.

Vanuit AGS werd de OGA (Overzicht Gedane Aangiften) aangemaakt.

Met deze 2 documenten konden de bedrijven achterhalen of de vastgestelde schuld juist was en of alle
aangiften van de vorige maand waren verwerkt. Met de komst van DMS en DECO wordt geen OGA meer
aangemaakt. Hierdoor konden de bedrijven niet meer zien hoe de te betalen bedrag tot stand is gekomen. Om
dit probleem op te lossen, is er besloten om een specificatie aan te maken die meegestuurd wordt met de MAB.
Binnen de specificatie wordt aangegeven hoe de schuld tot stand is gekomen door aan te geven:

Welke vorderingen waren gebruik,

Of verrekeningen zijn plaatsgevonden,

Ontvangen tussentijdse betalingen en

Terugbetalingen.

De Mededeling Afloop Betalingsregeling (MAB): de MAB is inmiddels gerealiseerd en de Douane (IT D&B)
verstuurt handmatig de mededeling.

Overzicht Gedane Aangiften (OGA): Tijdens zowel het ODB IT van maart 2025 en het ODB Algemeen in april
2025 is door de Douane toegezegd om voor de OGA een oplossing tot stand te gaan brengen.

OGA en MAB via MijnDouane: Daarnaast wil de Douane dat alle MAB en OGA middels het portaal van
MijnDouane ontsloten gaat worden. Worden twee tegels in het portaal MijnDouane.

Planning

MAB: de MAB is inmiddels gerealiseerd en de Douane (IT D&B) verstuurt handmatig de mededeling.

MAB & OGA Ontsluiten via MijnDouane: is opgenomen voor realisatie in het de Pl planning voor het Plg2
(lopt van Maart t/m juni)

OGA: Tijdens zowel het ODB IT van maart 2025 en het ODB Algemeen in april 2025 is door de Douane
toegezegd om voor de OGA een oplossing tot stand te gaan brengen. In de douaneorganisatie is hiervoor in
overleg met de business owner prioriteit gegeven aan de ontwikkeling. Hierbij wordt opgemerkt dat het
daadwerkelijke tot stand komen van de oplossing tijd nodig heeft. Daarbij is het belangrijk dat de benodigde
data vanuit de nieuwe Douane data platform als basis dient; dit platform wordt de komende maanden
neergezet. In Pl 42 zijn de voorbereidingen meegenomen en vindt er afstemming plaatst tussen de
bedrijfsleven en Douane over de vorm en velden van de OGA. Verwachting is dat in 2026.Qq de OGA ontsloten
zal worden via MijnDouane.

Implementatie

Vanaf september 2024 is de Douane gestart met het per beveiligde e-mail verzenden van de MAB (dit omdat de
Douane hiervoor nog niet gekoppeld is aan MijnDouane en ook niet alle bedrijven zijn aangesloten). In het
overzicht zijn uitsluitend de aangiften opgenomen die ook in de inningsadministratie zijn verwerkt. De
zogenaamde ‘nul’-aangiften worden niet in de inningsadministratie opgenomen en zijn daarom in het huidige
overzicht niet zichtbaar.

Om het bedrijfsleven een integraal overzicht te kunnen bieden van alle aangiften die namens een bedrijf (op
EORI-nummer) zijn ingediend, ter ondersteuning van de controle op compliance, wordt in de OGA wel de
nul-aangifte weergegeven.

Via MijnDouane zullen bedrijven hierdoor volledig inzicht krijgen in zowel de reguliere als de nul-aangiften,
zodat zij beter kunnen controleren of alle aangiften correct en volledig zijn verwerkt.

Aspera

De Douane ontvangt regelmatig vragen over het gebruik van Aspera. Met Aspera verstuurt de Douane beveiligd
e-mails. Zo ook de MAB. Met regelmaat lukt het aangevers niet om deze beveiligd verstuurde bestanden te
openen. De Douane helpt door gebruikersinstructies te geven en versturen. Echter blijven er technische vragen
komen die binnen de eigen organisatie opgelost moeten worden, bijvoorbeeld firewall problemen. Met de
betrokken aangevers zoekt de Douane alternatieve verzendingsmogelijkheden omdat de urgentie gevoeld
wordt en zo een oplossing geboden kan worden.
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Diverse / Digitale noodprocedure Douane Aangiften

Release
e Applicatie Noodprocedure Douane Aangiften NNB

Omschrijving

Als er sprake is van een storing in de computerverbinding met de Douane, of een storing in de
automatiseringssystemen bij de Douane of bij het bedrijf, dan kan in bepaalde gevallen gebruik worden
gemaakt van de noodprocedure.

Op de Website Douane voor Bedrijven is per douaneproces beschreven hoe de noodprocedure werkt.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/douane voor bedrijven/nasla
gwerken en overige informatie/noodprocedures douane/noodprocedures douane cluster

Aanleiding voor digitale noodprocedure

Omdat de schriftelijke noodprocedure voor zowel het bedrijfsleven als de Douane heel veel extra werk
betekent, wordt er gezamenlijk onderzocht hoe deze procedure vereenvoudigd kan worden.

De Douane is in samen met het bedrijfsleven bezig met een pilot om de noodprocedure DMS voor AEO
indieners te automatiseren (Applicatie Noodprocedure Douane Aangiften).

Planning

De digitale noodprocedure voor invoer is gebouwd, getest en beschikbaar. In de komende periode worden de
technische specificaties, de onboardingprocedure en de aansluitvoorwaarden geactualiseerd. Vervolgens
worden deze documenten gepubliceerd via het Douane Platform voor softwareontwikkelaars.

Na publicatie kunnen softwareontwikkelaars beoordelen of zij de voorziening willen implementeren binnen
hun eigen systemen. Eventuele vragen en verduidelijkingen worden vervolgens binnen beheer afgehandeld.

Voor de digitale noodprocedure voor uitvoer worden de vervolgstappen momenteel verder uitgewerkt. Zodra
hierover meer duidelijkheid bestaat, wordt aanvullende informatie gedeeld via de gebruikelijke
communicatiekanalen van de Douane.

Q3 2026

e Review van de technische specificaties, de publicatiepagina en de onboarding- en aansluitvoorwaarden;
e Publicatie van de technische specificaties voor invoer;

e Publicatie van onboardinginformatie;

e Publicatie van aansluitvoorwaarden voor softwareontwikkelaars.

Qg 2026

e Softwareontwikkelaars kunnen starten met het realiseren van aansluitingen op de digitale voorziening;

e Zodra er meer duidelijkheid is over de digitale noodprocedure voor uitvoer, wordt hierover aanvullend
gecommuniceerd.

Implementatie
e N.v.t
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Diverse / Toegangsrechten bij het inloggen op de EU-portalen van Douane

Release
e Aanpassingen in de EH-dienstencatalogus Planning 01-07-2026

Omschrijving

Als bedrijven inloggen op de Europese portalen van de Douane, wordt gebruik gemaakt van eHerkenning (EH).
Tijdens het inloggen krijgen bedrijven ongeacht voor welke autorisaties zij in de in EH-dienstencatalogus
hebben geopteerd, alle beschikbare EU autorisaties toegekend.

Deze situatie is onwenselijk en douane zal hiervoor naar verwachting op 1 juli 2026 een aanpassingen laten
doorvoeren in de EH-dienstencatalogus.

Planning

De douane zal naar verwachting op 1juli 2026 een aanpassingen laten doorvoeren in de EH-dienstencatalogus
en zal hiervoor via de reguliere kanalen aanvullende informatie verstrekken en ook de definitieve
implementatiedatum bekend maken.

Implementatie
X
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